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Передмова 
Будівництво – це один з найважливіших видів економічної діяльності 
держави. За обсягом виробленої продукції і кількості зайнятих людських ре-
сурсів на будівельну галузь припадає приблизно десята частина ВВП України 
[1].  
Будівництво об’єктів здійснюється на основі проектно-технологічної 
документації з організації та виконання будівельних робіт.  
Зведення будівель і споруд складається із ряду будівельних робіт, вико-
нання яких супроводжується створенням певної будівельної продукції.  Ус-
пішне виконання будівельних робіт в часі і просторі вимагає розв’язання ба-
гатопланових задач при технологічному проектуванні з дотриманням відпові-
дних правил і методик. 
В посібнику наведено типові задачі технологічного проектування, мето-
дичні вказівки щодо їх вирішення, а також приклади розв’язування задач та 
умови індивідуальних виробничих завдань.   
Посібник розроблений для надання студентам методичної допомоги на-
буття компетентностей при професійній підготовці здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 „Гідротехнічне будів-
ництво, водна інженерія та водні технології” з рекомендованої освітньою 
програмою нормативної навчальної дисципліни „Організація і технологія  
будівельних  робіт”. 
Автори щиро вдячні докторові технічних наук, професору М. М. Ткачуку, 
докторові технічних наук, доценту В. О. Турченюку за рецензування посіб-
ника  та пропозиції, які значно поліпшили зміст навчального посібника. 
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1. ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ 
1.1. Нормування та стандартизація у будівництві 
У будівництві використання трудових та матеріальних ресурсів оціню-
ється витратами праці, які регламентуються нормами, що створюються на 
основі технічного нормування [2].  
Технічне нормування – це метод встановлення технічно обґрунтованих 
виробничих норм, які відповідають сучасному рівню виробництва та відо-
бражають передовий виробничий досвід. В задачі технічного нормування 
входить також визначення умов, що сприяють кращій організації праці й ефе-
ктивних методів проведення робіт. Виробничі технічні норми періодично 
переглядаються. 
Виробничі норми праці використовують як [3]: 
 міру витрат праці при розподілі заробітної плати; 
 норматив при розробці планових і кошторисних норм у будівництві; 
 показник оцінки ефективності праці; 
 показник, що використовується при проектуванні трудових процесів; 
 показник, що використовується в розрахунках з оперативного керуван-
ня й організації будівельного виробництва.  
Визначаючи міру витрат праці, нормування праці забезпечує науково 
обґрунтовану організацію заробітної плати й стимулювання праці робітників. 
Застосування науково обґрунтованих норм праці як нормативну базу 
при розробці планових і кошторисних норм дозволяє регулювати рух трудо-
вих і матеріально-технічних ресурсів у будівництві, об’єктивно встановлюва-
ти календарні строки будівництва й завершення окремих його етапів, устано-
влювати науково обґрунтовані ціни на будівельне виробництво. 
Як показник оцінки ефективності праці, норми сприяють об’єктивному 
вибору найбільш ефективних варіантів поділу й кооперації праці, проектних 
рішень, раціональних методів і прийомів праці, використання робочої сили. 
Використання норм праці при проектуванні високопродуктивних трудо-
вих процесів дозволяє оцінити проектну продуктивність праці й очікуваний її 
ріст від впровадження цих процесів у виробництво. 
Використання норм праці й методів нормування в оперативному керу-
ванні будівельним виробництвом з метою поліпшення його організації, вияв-
лення й скорочення втрат робочого й машинного часу, установлення оптима-
льних строків виконання виробничих завдань дозволяє розкривати і приводи-
ти у дію резерви росту продуктивності праці. 
У практиці нормування праці використають наступні основні поняття. 
Норма часу – це величина затрат робочого часу, що встановлена для 
виконання одиниці роботи робітником або групою робітників (бригадою) 
відповідної кваліфікації у визначених організаційно-технічних умовах. Норма 
часу визначається в годинах на одиницю продукції або робіт, 
(люд.год./одиницю виміру) і використовується при визначенні терміну вико-
6 
 
нання заданого обсягу будівельно-монтажних робіт [3]. 
Будівельні норми - затверджений суб'єктом нормування підзаконний 
нормативний  акт  технічного  характеру, що містить обов'язкові   вимоги у 
сфері  будівництва,  містобудування  та архітектури [4]. 
Нормування у  будівництві - діяльність  з  розроблення   та затвер-
дження  будівельних норм для  обов'язкового застосування у сфері  будівниц-
тва,  містобудування та архітектури з метою формування безпечного середо-
вища для життя і здоров'я людини. 
Державні  будівельні  норми - нормативний акт, затверджений центра-
льним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної 
політики у сфері будівництва. 
Галузеві  будівельні  норми - нормативний акт, затверджений мініс-
терством   в  межах  своїх  повноважень  у  разі  відсутності державних  буді-
вельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва   окремих   
видів   споруд,  що  конкретизують  вимоги державних будівельних норм [4]. 
Для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності,  які 
провадять будівельну, діяльність та  забезпечують  виготовлення  продукції  
будівельного  призначення застосування будівельних  норм  або їх окремих 
положень є обов'язковим [4]. 
Залежно від об’єкта нормування та стандартизації, положень, які міс-
тить документ, та процедур надання йому чинності у сфері будівництва та 
промисловості будівельних матеріалів розрізняють такі документи [5]: 
● будівельні норми: 
— державні будівельні норми; 
— галузеві будівельні норми; 
● нормативні документи: 
— стандарти; 
— стандарти-настанови; 
— технічні умови; 
— технічні свідоцтва. 
За рівнями суб’єктів нормування та стандартизації у сфері будівництва 
та промисловості будівельних матеріалів розрізняють документи [5]: 
— національні; 
— галузеві; 
— підприємств, організацій, товариств, спілок. 
Індекси документів у будівництві [5]: 
ДБН – державні будівельні норми; 
ГБН – галузеві будівельні норми; 
ДСТУ Б – національний стандарт у сфері будівництва;  
ДСТУ - Н Б – настанова, яку прийнято як стандарт; 
ТУУ – технічні умови України, які не є стандартом; 
СОУ – стандарт організації; 
ТС – технічне свідоцтво. 
ДБН України розробляються на організацію робіт із нормування та 
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стандартизації у сфері містобудування, будівництва та промисловості будіве-
льних матеріалів (вишукування, проектування, управління, територіальна 
діяльність, зведення, обстеження, реконструкція та реставрація об’єктів буді-
вництва, планування, забудова населених пунктів і територій, забезпечення 
надійності і безпеки споруд, а також на дотримання вимог технології та тех-
нічних норм в установленому порядку) [5].  
ГБН України розробляються за відсутності ДБН та/або за необхідності 
встановити норми, які конкретизують вимоги ДБН, з урахуванням специфіки 
діяльності підприємств цієї галузі [5].  
Стандарти (ДСТУ Б, ДСТУ-Н Б, СОУ) розробляються згідно з ДСТУ 
1.2 та ДСТУ 1.5 на об’єкти стандартизації, які визначені ДСТУ 1.0. 7.8 ТУУ 
розробляються згідно з ДСТУ 1.3 у разі відсутності нормативного документа 
на конкретні види будівельної продукції, призначеної для самостійного пос-
тачання, на виконання процесів, послуг для окремих виробників або, якщо 
показники конкретизують або доповнюють аналогічні, наведені у відповідних 
документах (Рис. 1.1), [5]. 
ТУУ встановлюють технічні вимоги до продукції (процесів, послуг) і 
регулюють відносини між виробником (постачальником) і споживачем (кори-
стувачем) цієї продукції. ТУУ встановлюють вимоги до якості, виконання, 
розмірів, сировини, безпечності, методів випробувань, пакування, маркуван-
ня, транспортування, зберігання, охорони довкілля [5]. 
Технічне свідоцтво – документ, що видається центральним органом 
виконавчої влади з питань будівництва і архітектури у разі підтвердження 
придатності виробів для застосування [5]. 
  Рис. 1.1. Місце системи нормування та стандартизації у будівництві у структурі  
нормативно-правового забезпечення будівництва [5] 
• Закони України
• Акти Кабінету Міністрів України (в т.ч. технічні 
регламенти)
• Систем нормування та стандартизації у будівництві 
• Будівельні норми (ДБН, ГБН, ТБН)
• Стандарти (ДСТУ, ДСТУ-П, ДСТУ-Н, СОУ)
• Технічні умови
• Технічні свідоцтва
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1.2. Структура і зміст ресурсних елементних кошторисних норм 
на будівельні роботи  
Нормування витрат праці робітників, часу експлуатації машин і механі-
змів та визначення їх продуктивності виконується на основі загальнодержав-
них ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) 
та галузевих (ГРЕКН).  
 РЕКН на будівельні роботи призначено для [6]: 
 визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні як нового будів-
ництва, так і реконструкції, розширення і технічного переоснащення діючих 
підприємств, будівель і споруд; 
 розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елеме-
нтах та видах робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних 
одиничних розцінок; 
 визначення прямих витрат в інвесторському кошторисі і для розрахун-
ків за виконані роботи. 
Загальнодержавні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 
роботи складаються із ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 „Вказівки щодо застосування 
ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи”  (ДБН Д.1.1-
2-99, МOD) [6], 47 збірників перероблених: ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 (ДБН Д.2.2-
1-99, МOD ..... ДСТУ Б Д.2.2-47:2012 (ДБН Д.2.2-47-99, MOD) (Додаток А), а 
також 5 збірників з деталізацією робіт:  
 ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 (), Збирання і розбирання опалубки, на заміну 
ДСТУ Б Д.2.2-1:2008. 
 ДСТУ Б Д.2.2-50:2012 Арматурні роботи, на заміну ДСТУ Б Д.2.2-
2:2008;  
 ДСТУ Б Д.2.2-51:2012 Бетонні роботи, на заміну ДСТУ Б Д.2.2-3:2008; 
 ДСТУ Б Д.2.2-52:2012 Монтаж прогонових будов, на заміну ДСТУ Б 
Д.2.2-8:2008; 
 ДСТУ Б Д.2.2-53:2012 Тунелі і метрополітени. Обслуговуючі процеси, 
на заміну ДСТУ Б Д.2.2-10:2008, (Додаток А).  
Структурно загальнодержавні ресурсні елементні кошторисні норми на 
будівельні роботи об’єднані у збірники  за видами робіт, елементами об’єктів 
або за об’єктами в цілому. 
Наприклад:  
ДБН Д.2.2-1-99  Збірник 1. Земляні роботи. 
ДБН Д.2.2-6-99  Збірник 6. Бетонні і залізобетонні збірні конструкції. 
ДБН Д.2.2-22-99  Збірник 22. Водопровід – зовнішні мережі. 
Кожен збірник  складається із технічної  частини і глав. У технічній  ча-
стині викладені основні правила користування відповідним збірником. При-
ведені  коефіцієнти до норм для робіт в реальних умовах, що відрізняються 
від нормальних. 
Кожна глава збірника містить параграфи угрупувань видів робіт.  
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У параграфах види робіт класифікуються за групами, з яких кожна від-
повідає певній назві роботи. 
Для прикладу розглянемо структуру ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Збірник 
1.Земляні роботи [7]. 
Наприклад: 2.4 „Розробка ґрунту бульдозерами” містить угрупування 
декількох видів робіт, що виконуються бульдозерами. Конкретним видам 
робіт присвоєні номери груп. 
 Кожна група робіт включає [6]: 
 Склад робіт. 
 Вимірник. 
 Детальну назву роботи і умови її виконання. 
 Таблиці з найменуванням ресурсів з їх числовими значеннями та сере-
дній розряд робіт. 
Числові значення ресурсів залежать  від типу  машин, що застосовують-
ся при виконанні певної роботи, а також умов, при яких вона виконується 
(група ґрунту, відстань переміщення, кількість проходів по одному сліду, 
глибина розробки або висота насипання тощо). 
Приклад структури ресурсних елементних кошторисних норм на буді-
вельні роботи (РЕКН) ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Збірник 1.Земляні роботи [7]. 
 
Група 25    Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] 
– 121 кВт [165 к.с.] 
Склад робіт:       1.Розробка ґрунту з переміщенням. 
Вимірник:           1000 м3 ґрунту 
 
Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з перемі-
щенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів:    
1-25-1              1 
1-25-2              2 
1-25-3              3 
1-25-4              4 
Те ж, потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, 
група ґрунтів:    
1-25-5              1 
1-25-6              2 
1-25-7              3 
1-25-8              4 
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Додавати на кожні наступні 10 м переміщення при розробці ґрунту бу-
льдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] , група ґрунтів:    
1-25-9              1 
1-25-10            2 
1-25-11            3 
1-25-12            4 
Те ж, потужністю 121 кВт [165 к.с.], група ґрунтів: 
1-25-13            1 
1-25-14            2 
1-25-15            3 
1-25-16            4 
 
Таблиця  52     –   Група 25  Норми з 1 по 4 
Шифр 
ресурсу Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 
1-25 
1 
1-25
2 
1-25 
3 
1-25 
4 
1 2 3 4 5 6 7 
3 
 
207-0150 
Витрати труда машиністів 
М а ш и н и  і  м е х а н і з м и 
Бульдозери, потужність 96 кВт 
[130 к.с.] 
люд-год 
 
маш-год 
14,96
 
14,96
17 
 
17 
18,7 
 
18,7 
49,98 
 
49,98 
 
Таблиця  53     –   Група 25  Норми з 5 по 8 
Шифр 
ресурсу Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 
1-25
5 
1-25 
6 
1-25 
7 
1-25 
8 
1 2 3 4 5 6 7 
3 
 
207-0152 
Витрати труда машиністів 
М а ш и н и  і  м е х а н і з м и 
Бульдозери, потужність 121 кВт 
[165 к.с.] 
люд-год 
 
маш-год 
5,95
 
5,95
6,97 
 
6,97 
7,99 
 
7,99 
21,42 
 
21,42 
 
Таблиця  54     –   Група 25  Норми з 9 по 12 
Шифр 
ресурсу Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 
1-25 
9 
1-25 
10 
1-25 
11 
1-25 
12 
1 2 3 4 5 6 7 
3 
 
207-0150 
Витрати труда машиністів 
М а ш и н и  і  м е х а н і з м и 
Бульдозери, потужність 96 кВт 
[130 к.с.] 
люд-год 
 
маш-год 
12,58
 
12,58
14,28 
 
14,28 
14,79 
 
14,79 
22,95 
 
22,95 
 
Таблиця  55     –   Група 25  Норми з 13 по 16 
Шифр 
ресурсу Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 
1-25 
13 
1-25 
14 
1-25 
15 
1-25 
16 
1 2 3 4 5 6 7 
3 
 
207-0152 
Витрати труда машиністів 
М а ш и н и  і  м е х а н і з м и 
Бульдозери, потужність 121 кВт 
[165 к.с.] 
люд-год 
 
маш-год
5,1 
 
5,1 
5,61 
 
5,61 
5,95 
 
5,95 
9,21 
 
9,21 
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Наприклад: для розробки і переміщення ґрунту 1 групи бульдозером 
ДЗ-110А [121 кВт (165 к.с.)] на відстань до 10 м норми ресурсів будуть ста-
новити (1-25-5): 
5,95 – Нч - норма витрат праці (часу) машиністів, людино-години на 
1000 м3 ґрунту; 
5,95 – Нм - норма  часу експлуатації будівельних машин і механізмів, 
машино-години на 1000 м3 ґрунту.  
Приклад структури РЕКН на будівельні роботи - ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 
Збірник 1.Земляні роботи [7]. 
Група 164    Розробка ґрунту вручну у траншеях глибиною до 2 м  без 
кріплень з укосами 
Склад робіт:       1.Розробка ґрунту з  викидом на бровку. 2. Зачистка дна 
і поверхні стінок. 3. Відкидання ґрунту від бровки. 
Вимірник:            100 м3 ґрунту 
Розробка ґрунту вручну у траншеях глибиною до 2 м  без кріплень з 
укосами, група ґрунтів:    
1-164-1              1 
1-164-2              2 
1-164-3              3 
1-164-4              4 
 
Таблиця  301    –   Група 164  Норми з 1 по 4 
Шифр 
ресурсу Найменування ресурсу 
Одиниця 
виміру 
1-164
1 
1-164
2 
1-164 
3 
1-164 
4 
1 2 3 4 5 6 7 
 1 
2 
Витрати труда робітників-
будівельників 
Середній розряд робіт 
 
люд-год 
 
 
200,6 
1,7 
 
261,8 
1.7 
 
421,6 
1,8 
 
605,2 
1,8 
 
Наприклад: для розробки ґрунту 1 групи вручну у траншеях глибиною 
до 2 м  без кріплень з укосами норма ресурсів буде становити: 
200,6 – Нч – норма витрат праці (часу) робітників-будівельників, люди-
но-години на 100 м3 ґрунту. 
Розв’язок індивідуальних виробничих задач з використанням ресурсних 
елементних кошторисних норм. 
Приклад 1. Визначити норму  часу експлуатації бульдозера ДЗ-110А 
[121 кВт (165 к.с.)] на розробці супіску з переміщенням ґрунту на відстань до 
40 м, [2]. 
Нм 40=Нм 10+n+10Нм +10,          (1.1) 
де Нм10 – норма часу експлуатації бульдозера при розробці і переміщенні 
ґрунту на відстань до 10 м, маш-год; n+10 – кількість наступних десятків мет-
рів переміщення ґрунту; Нм+10 – норма часу експлуатації бульдозера при пе-
реміщенні ґрунту на кожний наступний десяток метрів, маш-год. 
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Норма  часу експлуатації бульдозера залежить від групи ґрунту за трудні-
стю розробки механізованим способом (Додаток Б). Супісок  відноситься до 2 
групи ґрунту при розробці його бульдозером (Ресурсні елементні кошторисні 
норми, ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Збірник 1.Земляні роботи [7], таблиця 1). Норма 
часу експлуатації бульдозера визначається за групою 25, (таблиці 53, 55). 
Нм 40 = 6,97+3·5,61=23,8 маш.-год/1000 м3. 
Обґрунтування: Е1-25-6, Е1-25 -14. 
Використовуючи норму  часу експлуатації будівельних машин і механі-
змів для робіт, які виконуються із застосуванням засобів механізації, визнача-
ється продуктивність машини за певну одиницю часу [8]: 
- годинна продуктивність 
;год
м
ВП Н               (1.2) 
- змінна продуктивність 
.зм зм
м
ВП tН              (1.3) 
Наприклад: для бульдозера ДЗ-110А [121 кВт (165 к.с.)], який розроб-
лює супісок з переміщенням ґрунту на відстань до 40 м, змінна продуктив-
ність складе: 
31000 8 316,13 .
23,8зм змм
В мП t змН     
Також, для ручних робіт на основі норми витрат праці (часу) можна ви-
значити норму виробітку за певну одиницю часу [2]: 
- норму виробітку за годину 
в .год
ч
ВН ;Н             (1.4) 
- норму виробітку за зміну 
в .зм зм
ч
ВН t ,Н             (1.5) 
де В – одиниця виміру (вимірник) роботи, кінцевої продукції (100м3;   
1000м2; 10 м; 1га тощо); tзм – тривалість зміни (8 год). 
Приклад 2. Визначити змінну норму виробітку робітника-будівельника 
при розробці ґрунту 2 групи вручну у траншеях глибиною до 2 м  без кріп-
лень з укосами. 
Норма ресурсів буде становити: 
Нч = 261,8 – норма витрат праці (часу) робітників-будівельників, люди-
но-години на 100 м3 ґрунту; 
Обґрунтування: Е1-164-2. 
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Змінна норма виробітку робітника-будівельника визначається за форму-
лою 5:                       3100 8 3 06
261 8в .зм змч
В мН t , .змН ,     
Умови індивідуальних виробничих задач [1]. 
Для виконання завдань індивідуальних виробничих задач використову-
ється ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Збірник 1.Земляні роботи [7]. 
 
Завдання № 1 
Приклад 1. Визначити  норму витрат праці на розробку 100 м3 легкого 
суглинку вручну з кріпленням в траншеї шириною до 2 м і  глибиною розро-
бки до 2 м. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскава-
тора „драглайн” з ковшем місткістю 0,4 м3  при розробці виїмки  в важких 
суглинках у відвал. 
 
Завдання № 2 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
засипку вручну траншеї важким суглинком. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскава-
тора з ковшем місткістю 1 м3 при розробці торфу без деревного коріння з на-
вантаженням на автомобілі-самоскиди. 
 
Завдання № 3 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
копання вручну  легкого суглинку в ямах без кріплень для стояків і стовпів, 
без укосів, глибиною до 0,7 м. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового дизельно-
го екскаватора на гусеничному ходу „драглайн” з місткістю ковша 0,65 м3 
при розробці виїмки з відсипкою ґрунту в кавальєри. 
 
Завдання № 4 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітників, які викону-
ють улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром до 
10 см в важких суглинках природної вологості.  
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового дизельно-
го екскаватора на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3 при плануван-
ні укосів виїмки в важких суглинках. 
 
Завдання № 5 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітників, які викону-
ють планування  вручну дна і укосів виїмки каналу, розробленого у важкому 
суглинку. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового дизельно-
го екскаватора на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3 при плануван-
ні укосів насипу, насипаного із важкого суглинку. 
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Завдання № 6 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітників, які викону-
ють улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром до 
10 см в перезволожених важких суглинках.  
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного котка на пне-
вмоколісному ходу масою 25 т при ущільненні ґрунту в насипу при товщині 
шару 0,25 м і 6 проходах по одному сліду. 
 
Завдання № 7 
Приклад  1. Визначити змінну норму виробітку  робітників, які вико-
нують планування  вручну гребеня і укосів дамби, насипаної із важкого суг-
линку. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність самохідного скрепера з 
ковшем місткістю 8 м3 при розробці важкого суглинку і переміщенню його на 
відстань до 500 м з вкладанням в тіло греблі. 
 
Завдання № 8 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітників, які викону-
ють улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром 
понад 10 см в важких суглинках природної вологості.  
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного скрепера з 
ковшем місткістю 10 м3 при розробці легкого суглинку і переміщенню його 
на відстань до 180 м з вкладанням в тіло греблі. 
 
Завдання № 9 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
розробку вручну  легкого суглинку у траншеї шириною понад 2 м і глибині 
до 2м з кріпленням. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного котка на пне-
вмоколісному ходу масою 25 т при ущільненні ґрунту в насипу при товщині 
шару 0,4 м і  6 проходах по одному сліду. 
 
Завдання № 10 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітників, які викону-
ють улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром до 
10 см в торф’яних ґрунтах природної вологості.  
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного кулачкового 
котка  масою 8 т при ущільненні ґрунту в насипу при товщині шару 0,2 м і 5  
проходах по одному сліду. 
 
Завдання № 11 
Приклад 1. Визначити  змінну норму виробітку робітників на ущіль-
ненні легкого суглинку ручними пневматичними трамбівками. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера-розпушувача 
на тракторі потужністю 121 кВт [165 к.с.] при розпушенні твердих ґрунтів на 
глибину до 0,35 м і довжині ділянки до 200 м. 
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Завдання № 12 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
розробку вручну  легкого суглинку в котловані площею перерізу до 5 м2 і 
глибині до 2 м з кріпленням. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного скрепера з 
ковшем місткістю 8 м3 при розробці важкого суглинку і переміщенню його на 
відстань до 150 м з вкладанням в тіло греблі. 
 
Завдання № 13 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
розробку вручну  важкого суглинку у траншеї шириною до 2 м і глибині до 3 
м з кріпленням. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність двороторного екскавато-
ра при улаштуванні каналу з площею поперечного перерізу понад 1,6 м2  в 
легких суглинках. 
 
Завдання № 14 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
розробку вручну   супіску у траншеї шириною понад 2 м і глибині до 3 м з 
кріпленням. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера-розпушувача 
на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при розпушенні твердих ґрунтів на 
глибину до 0,5 м і довжині ділянки до 200 м. 
 
Завдання № 15 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
розробку вручну  лесу м’якопластичного у траншеї шириною до 2 м і глибині 
до 3 м з кріпленням. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскава-
тора дизельного на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3  при плану-
ванні укосів виїмки в важкому суглинку і відсипкою його в кавальєр. 
 
Завдання № 16 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
розробку вручну  супіску у траншеї шириною до 2 м і глибині до 3м з кріп-
ленням. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера-розпушувача 
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при розпушенні твердих ґрунтів на 
глибину до 0,35 м і довжині ділянки понад 200 м. 
 
Завдання № 17 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
засипку траншеї  легким суглинком. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність самохідного скрепера з 
ковшем місткістю 15 м3 при розробці супіску і переміщенню його на відстань 
до 700 м з вкладанням в земляну подушку дороги. 
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Завдання № 18 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
засипку ям важким суглинком. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскава-
тора дизельного на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3  при плану-
ванні укосів виїмки в легкому суглинку і відсипкою його в кавальєр. 
 
Завдання № 19 
Приклад 1. Визначити  змінну норму виробітку робітників на ущіль-
ненні важкого суглинку ручними пневматичними трамбівками. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність двороторного екскавато-
ра при улаштуванні каналу з площею поперечного перерізу до 1,6 м2  в важ-
ких суглинках. 
 
Завдання № 20 
Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку  робітника, що виконує 
засипку траншеї легким суглинком. 
Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера на тракторі 
потужністю 79 кВт [108 к.с.] при засипці траншеї легким суглинком з пере-
міщенням  ґрунту до 10 м. 
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2. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ 
При будівництві об’єктів різного призначення виконуються значні обся-
ги земляних робіт, які пов’язані з розробленням, переміщенням і вкладанням 
ґрунтів та наданням їм певних властивостей. 
Земляні роботи є найпоширенішими у будівельному виробництві, а тех-
нологічні процеси для їх виконання – найбільш трудомісткими. 
Виконання земляних робіт дозволяється при наявності робочих крес-
лень земляної споруди, проекту організації будівництва (ПОБ) і проекту ви-
конання робіт (ПВР). Склад ПОБ і ПВР регламентований ДБН А.3.1–5:2016 
„Організація будівельного виробництва” [9]. 
При виконанні земляних робіт повинні бути передбачені наступні рі-
шення: 
- способи розроблення ґрунту у виїмках і способи планування будівель-
ного майданчика з визначенням ведучих і допоміжних машин; 
- способи технічної меліорації ґрунтів і покращення їх будівельних вла-
стивостей; 
- способи приготування основ споруд до заданої несучої здатності; 
- способи транспортування і вкладання ґрунтів у насипи, здійснення 
зворотних засипок і планувальних робіт; 
- баланс ґрунтових мас з врахуванням осадок основ і споруд, втрат ґрун-
ту при зведенні споруд; 
- заходи, що забезпечують виконання робіт у зимовий період і особли-
вих умовах будівництва; 
- заходи з рекультивації ґрунтів. 
Згідно із затвердженими Державними будівельними нормами України 
ДБН А.3.1–5:2016. „Організація будівельного виробництва” [9] для розгор-
тання і виконання будівельних робіт виконується комплекс підготовчих ро-
біт. До складу окремих видів підготовчих робіт належить підготовка земель-
ної ділянки, яка включає вертикальне планування території будівельного 
майданчика з виконанням заходів захисту території та оточуючої забудови 
від можливого негативного впливу несприятливих природних або техноген-
них факторів. 
Вертикальне планування будівельних майданчиків є основним елемен-
том підготовки території для зведення будівель і споруд. 
Природний рельєф поверхні майданчика вирівнюють до проектної по-
верхні шляхом зрізування мінерального ґрунту, розташованого вище проект-
них відміток, та переміщення і підсипання його в місця, розташовані нижче 
проектних відміток (Рис. 2.1). 
В даному розділі наведено зміст й структуру розрахунків та проекту-
вання технологічної карти влаштування будівельного майданчика. 
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Рис. 2.1. Схема вирівнювання будівельного майданчика 
 
Проектування будівельного майданчика, виконання розрахунків обсягів 
робіт і показників комплексної механізації та розробка технологічної карти 
виконується за індивідуальним завданням, наведеним у вихідних даних 
(додаток Б). 
План земельної ділянки будується на стандартному аркуші паперу фор-
мату А-4  у масштабі 1:1000. Графічне визначення середньої відстані перемі-
щення ґрунту виконується на міліметровому папері формату А-4 (А-3). Тех-
нологічна карта на виконання робіт з вертикального планування будівельного 
майданчика виконується на аркуші формату А-1 (А-2). 
  
2.1. Конструктивна характеристика будівельного майданчика 
Відповідно до вихідних даних земельна ділянка має спокійний природ-
ний рельєф:  найбільша відмітка поверхні земельної ділянки складає 17.00 м, 
найменша – 9.00 м. Середній похил поверхні земельної ділянки становить 
0,07 (Рис. 2.2). 
Конструктивна характеристика будівельного майданчика [1] наведена в 
табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 
Конструктивна характеристика будівельного майданчика 
Найменування показника Одиниця виміру 
Чисельне зна-
чення 
Довжина будівельного майданчика м 60 
Ширина будівельного майданчика м 60 
Проектні похили планувальної площини:   
і1 – 0,0025 
і2 – 0,0025 
Мінеральний ґрунт – супісок 
 
Проектна поверхня 
    Напрям переміщення 
насип
виїмка
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 Рис. 2.2. План  земельної ділянки, М 1:1000 
 
2.2. Визначення обсягів земляних робіт 
При зведенні будівель і споруд природні умови рельєфу місцевості час-
то вимагають вертикального планування будівельних майданчиків, що є ос-
новним елементом підготовки території будівництва об’єкта.  
У цьому випадку природний рельєф поверхні майданчика вирівнюють 
до проектної поверхні шляхом зрізування мінерального ґрунту, розташовано-
го вище проектних відміток, та переміщення і підсипання його в місця, що 
розташовані нижче проектних відміток. 
Для визначення об’ємів виїмки і насипу при плануванні будівельних 
майданчиків найчастіше користуються методом  чотиригранних призм. 
Метод чотиригранних призм передбачає нанесення на плані будівельно-
го майданчика сітки квадратів з довжиною сторони 10...100 м  залежно від 
розмірів майданчика та рельєфу  місцевості і визначення об’ємів виїмок та 
насипів в межах цих квадратів. 
Для розрахунку окремих об’ємів земляних мас у фігурах планувальної 
сітки визначаються відмітки поверхні землі, проектні і робочі відмітки в кож-
ній із вершин чотирикутників. 
За робочими відмітками визначається положення лінії нульових робіт, 
яка з’єднує нульові робочі відмітки і показує межу між виїмкою і насипом. 
Об’єми земляних мас розраховуються окремо для виїмки і насипу в ко-
жній фігурі планувальної сітки. 
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2.2.1. Розмічування  майданчика на квадрати 
Враховуючи  спокійний рельєф місцевості приймається сторона квадра-
та рівною 20 м [1]. На плані земельної ділянки в масштабі 1:1000 розмічаєть-
ся будівельний майданчик при проектних його розмірах 60×60 м із 9 квадра-
тів, при цьому у кожному квадраті проходить мінімум одна або максимум дві 
горизонталі (Рис. 2.3). 
 Рис. 2.3. Схема розмічування  контуру будівельного майданчика  
і розбивання його на квадрати 
 
Кожному квадрату присвоюється номер 1...N (у приведеному прикладі 
1...9). 
 
2.2.2. Визначення відміток природного рельєфу 
Для підрахунку окремих об’ємів земляних мас у фігурах сітки планува-
льної площини необхідно визначити значення відміток природного рельєфу 
(поверхні землі) у вершинах квадратів [2].  
Значення відмітки природного рельєфу у вершині кожного  квадрату 
визначається  методом лінійної  інтерполяції між двома суміжними горизон-
талями. 
Метод лінійної інтерполяції (Рис. 2.3) передбачає вимірювання відста-
ней від вершини квадрата (А) до горизонталі (Н) з меншим значенням (l) і  
між горизонталями (L) по перпендикуляру (CВ) до горизонталей, який прохо-
дить через вершину квадрата. 
21 
 
 Рис. 2.4. Визначення значень відміток поверхні землі у вершинах квадратів 
 
Математична залежність для визначення відмітки природного рельєфу в 
точці А представлена формулою, яка має  вигляд [1]:       
 
На =  Н + h·l / L,            (2.1) 
де  Н – відмітка горизонталі з меншим значенням, що знаходиться нижче ве-
ршини квадрата, яка розглядається, м; h – перевищення між горизонталями, 
м; l, L – відповідно відстань від вершини квадрата до горизонталі  з меншим 
значенням і відстань між горизонталями, м. 
 
У наведеному прикладі (Рис. 2.3): Н=14,00 м; l=8 м; L=12 м;  переви-
щення між горизонталями h=1 м. 
Значення відмітки природного рельєфу в точці  А буде становити 
 
HА=14,00+(1·8/12)=14,67 м. 
 
Таким чином визначаються значення відміток природного рельєфу в 
кожній вершині квадратів і записуються в нижньому правому куті від верши-
ни квадрата [2].  
Результати визначення значень відміток природного рельєфу у верши-
нах квадратів приведено на рисунку (Рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Результати визначення значень відміток поверхні землі  
у вершинах квадратів 
 
2.2.3. Визначення середньої планувальної відмітки 
Значення середньої відмітки природного рельєфу oH  при підрахунку 
об’ємів земляних мас за методом чотиригранних призм визначається за фор-
мулою [1] 
1 2 42 4
4o
( H H H )
H ,
n
             (2.2) 
де 1 4H .... H   – суми значень відміток  поверхні землі, спільних відпо-
відно для однієї, двох і чотирьох призм;  n  – кількість призм. 
Н1=17,00+14,42+10,16+14,00=55,58 м. 
2Н2=2·(15,94+15,14+13,02+11,78+11,72+12,94+14,98+15,86)=222,76 м. 
4Н4=4·(14,67+13,80+12,64+13,82)=219,72 м. 
H0= (55,58+222,76+219,72) / (4·9) = 13,84 м. 
Влаштування котлованів, траншей, насипів в межах контуру спланова-
ного майданчика за умови нульового балансу ґрунтових мас потребує враху-
вання додаткових об’ємів цих земляних споруд [2]. 
Тому значення середньої планувальної відмітки в межах контуру буді-
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вельного майданчика срH  буде складати 
ср оН Н Н,  ,             (2.3) 
де  Н  – підвищення або зниження середньої планувальної відмітки 
(приймається з додатнім знаком при надлишку ґрунту і з від’ємним знаком – 
при нестачі ґрунту); iН V / F  , iV  – додатковий об’єм з виїмок або наси-
пів; F – площа планувальної площини.  
У зв’язку  з тим, що на будівельному майданчику не передбачено влаш-
тування котлованів, траншей тощо, значення середньої планувальної відміт-
ки, при умові рівності об’ємів земляних мас виїмки і насипу, приймається [2]: 
ср оН Н  = 13,84 м. 
2.2.4. Визначення  значень проектних відміток 
Значення проектних (червоних) відміток планувальної площини без  
прив’язки вершин в кожній вершині квадратів визначають за формулою [1] 
1 1 2 2np cpH H i l i l ,          (2.4) 
де  1 2i ,i  – проектні похили планування;   1 2l ,l  – відстань від осі повороту до 
вершини, що розглядається, м. 
На сітці квадратів планувальної площини методом інтерполяції визна-
чається положення середньо-планувальної відмітки і позначається  на стороні 
квадрату (Рис. 2.6). 
 Рис. 2.6. Визначення значень проектних відміток у вершині А,  
24 
 
яка спільна для квадратів 1, 2, 4, 5 
 
Для встановлення місцезнаходження середньої планувальної відмітки 
на плані планувальної площини із формули 2.4 визначається відстань                 
( ср
( H H ) L
l
h
  ) від горизонталі до точки на поверхні природного рельєфу, 
значення якої дорівнює значенню середньої планувальної відмітки [2].  
У наведеному прикладі L=16 м, а розраховане значення l=13,28 м.  
Середня планувальна відмітка позначається на плані планувальної пло-
щини (на рис. 5 позначка  , може бути не обов’язково на  сітці планувальної 
площини). 
Після встановлення місцезнаходження середньої планувальної відмітки 
на плані планувальної площини   визначаються значення проектних відміток 
в кожній вершині квадратів.  
Знак (+) приймається, якщо хід здійснюється проти похилу, знак (–) – за 
похилом. 
Наприклад: значення проектної відмітки у вершині А, яка спільна для 
квадратів 1,2,4,5, буде дорівнювати  
 
Нпр = 13,84 + 0,0025 18 = 13,89 м. 
Значення визначених проектних відміток  записуються в верхньому 
правому куті від вершини квадрата.  
Результати визначення значень проектних відміток у вершинах квадра-
тів подано на Рис. 2.7. 
 Рис. 2.7. Результати визначення значень проектних відміток планувальної площини 
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будівельного майданчика 
 
2.2.5. Визначення  значень робочих  відміток 
Значення робочих відміток в кожній вершині квадрата планувальної 
площини визначаються за формулою [1] 
i пр іh H Н ,                (2.5) 
де іН – відмітки поверхні землі у вершинах квадратів, м. 
 
Значення робочих відміток зі знаком () означають глибину зрізування 
ґрунту, а зі знаком (+) – висоту насипання ґрунту. Значення визначених робо-
чих відміток  записуються у верхньому лівому  куті від вершини квадрата. 
Результати визначення значень робочих відміток у вершинах квадратів 
планувальної площини приведено на Рис. 2.8, а схема їх запису на Рис. 2.9.  
 Рис. 2.8. Результати визначення значень  робочих відміток планувальної площини 
будівельного майданчика 
 
Квадрати з робочими відмітками од-
ного знаку називають повними (одноймен-
ними), а з відмітками різних знаків – пере-
хідними [2]. 
 
 
Рис. 2.9. Схема запису відміток у верши-
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нах квадратів 
 
2.2.6. Побудова лінії нульових робіт 
Лінія нульових робіт будується по точках, в яких робочі відмітки рівні 
нулю. Ці точки мають місце на сторонах квадратів з робочими відмітками у 
вершинах протилежних знаків. Місце розташування нульових точок у даному 
прикладі визначається графічним методом (Рис.2.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.10. Визначення положення 
лінії нульових робіт у перехідному квад-
раті 
 
На сторонах квадратів із значеннями  робочих відміток протилежних 
знаків у вершинах в масштабі відкладаються в протилежні сторони відрізки 
довжиною рівною  абсолютним значенням цих робочих відміток (h1 і h2; h3 і 
h4), кінці яких з’єднуються допоміжною лінією.  Перетин допоміжної лінії зі 
стороною квадрату визначить точку, через яку має проходити лінія нульових 
робіт. Побудовані таким способом точки на сторонах перехідних квадратів з 
робочими відмітками протилежних знаків і з’єднані між собою визначать мі-
сце розташування лінії нульових робіт. 
Результати побудови лінії нульових робіт наведено на Рис. 2.11. Загаль-
ний контур будівельного майданчика визначають на основі проектування 
укосів виїмки і насипу. Відкладаючи у масштабі плану  в вершинах квадратів 
значення закладання укосів (m× h), визначається зовнішнє окреслення в пла-
ні виїмки і насипу на рівні поверхні землі (Рис. 2.12). При цьому, коефіцієнт 
закладання укосів виїмки і насипу (m) приймається із запасом залежно від 
виду ґрунту із табл. 2.2.  
Таблиця 2.2 
Найбільша допустима крутизна укосів виїмок і насипів без кріплення 
Вид ґрунту 
Коефіцієнти закладання укосів залежно від 
глибини виїмки, висоти насипу, м 
до 1,5 від 1,5 до 3.0 від 3,0 до 5.0 
Насипний 0,67 1,0 1,25 
Піщаний 0,5 1,0 1,0 
Супісок 0,25 0,67 0,85 
Суглинок 0 0,5 0,75 
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Глина 0 0,25 0,5 
Лес сухий 0 0,5 0,5 
 
 Рис. 2.11. Графічна побудова лінії нульових робіт 
 
Із табл. 2.2 для заданого виду мінерального ґрунту – супісок коефіцієнт 
закладання укосів приймається із запасом відповідно до найбільших значень 
робочих відміток виїмки і насипу:  mв = 1,0;  mн =1,5. Наприклад: (m×h)=3,01 
× 1,0 =3,01м.  
 
2.2.7. Визначення  обсягів  земляних робіт 
Об’єм ґрунту, що підлягає розробці (зона виїмки) і насипанню (зона на-
сипу), визначається як сума об’ємів  в повних (однойменних) і перехідних  
призмах та об’ємів ґрунту в укосах [2].  
2.2.7.1. Визначення  об’ємів ґрунту в основних фігурах планувальної 
сітки 
Для визначення об’ємів ґрунту в основних фігурах користуються насту-
пними схемами і розрахунковими формулами (табл. 2.3). 
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 Рис. 2.12. Встановлення зовнішнього окреслення укосів виїмки і насипу 
 
Таблиця 2.3 
Схеми і формули для визначення об’ємів ґрунту в основних фігурах 
Елементи Схема Розрахункові формули 
1 2 3 
Однойменний 
квадрат (чотири-
гранна призма) 
)(
4 4321
2
hhhhаV 
  
 
Перехідний ква-
драт  
(тригранна при-
зма)      
1) 
зона насипу     
2) зона виїмки  
   Об’єм виїмки: 
 

||
)(
4
22
i
в
в h
hаV
         
  Об’єм  насипу : 


||
)(
4
22
i
н
н h
hаV
         
 
де а – довжина сторони квадрату, м; hв, hн – відповідно значення робочих 
відміток виїмки і насипу, м. 
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Підрахунки об’ємів ґрунту виїмки і насипу при влаштуванні будівель-
ного майданчика з використанням відповідних розрахункових формул вико-
нуються у формі таблиці (табл. 2.4). 
Таблиця 2.4 
Відомість визначення об’ємів ґрунту виїмки і насипу  
при влаштуванні будівельного майданчика 
№ 
ква
др
ата
 
 
1h  
 
2h  
 
3h  
 
4h  
 
 || ih  4
2a


||
)( 2
i
в
h
h


||
)( 2
i
н
h
h
 
Об’єм 
виїм-
ки 
(-) 
Об’єм 
наси-
пу 
(+) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 -3,01 -2,00 -0,78 -1,92 7,8 100 – – 780 – 
2 -2,00 -1,25 +0,04 -0,78 4,07 100 – – 399 – 
3 -1,25 -0,58 +0,77 +0,04 2,64 100 1,27 0,25 127 25 
4 -1,92 -0,78 +0,02 -1,09 3,81 100 3,77 0,0 377 0 
5 -0,78 +0,04 +1,15 +0,02 1,99 100 0,31 0,74 31 74 
6 +0,04 +0,77 +1,96 +1,15 3,92 100 – – – 392 
7 -1,09 +0,02 +0,85 -0,16 2,12 100 0,74 0,36 74 36 
8 +0,02 +1,15 +2,02 +0,85 4,04 100 – – – 404 
9 +1,15 +1,96 +3,53 +2,02 8,66 100 – – – 866 
РАЗОМ 1788 1797 
При нульовому  балансі земляних мас різниця між загальними об’ємами 
виїмки і насипу не повинна перевищувати 5%. 
Визначається розбаланс земляних мас: 
1788 1797100 100 0 5
1788
в н
в
V V , %
V
        .  (2.6) 
Якщо різниця загальних об’ємів виїмки і насипу перевищує 5%, то не-
обхідно коригувати значення  середньої планувальної відмітки на величину 
h , яка визначається за формулою, м 
рVh ,
F
              (2.7) 
де р в нV V V   – різниця між об’ємами виїмки і насипу, м3;  F – площа 
будівельного майданчика, [1], м2.  
 
2.2.7.2. Визначення об’ємів ґрунту в укосах майданчика 
Для визначення об’ємів ґрунту в укосах майданчика користуються  схе-
мами просторових геометричних фігур і розрахунковими формулами 
(табл. 2.5). 
Загальний об'єм ґрунту в укосах складає (табл. 2.5): 
- виїмки         Vув=9,09+0,07+0,001+95,48+111,5+0,02+0,45=216,61 м3; 
- насипу     Vун =22,91+162+174,45=359,36 м3. 
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Загальний геометричний об’єм ґрунту, що підлягає розробці у виїмці і 
вкладанню в насип становить: 
- виїмка   Vв =1778+216,61=1995 м3; 
- насип     Vн =1797+359,36= 2156 м3. 
 
2.2.7.3. Складання зведеної  відомості  обсягів  земляних робіт 
Для влаштування будівельного майданчика встановлюється перелік те-
хнологічних процесів, для яких визначаються обсяги земляних робіт. 
Обсяги земляних робіт являють собою виробничі об’єми земляних мас, 
які необхідно розробляти землекопальними або землерізально-
транспортними машинами в природному стані, транспортувати в розпушено-
му стані і ущільнювати до проектної щільності. Тому при розрахунках обся-
гів земляних робіт необхідно враховувати стан, в якому знаходиться ґрунт. 
  На основі  виконаних  розрахунків  загального об’єму ґрунту, що під-
лягає розробці у виїмці і вкладанню в насип,  складається  зведена  відомість 
обсягів  земляних  робіт, в яку  заносяться  результати розрахунку загального  
об’єму ґрунту, а також  враховуємо  збільшення  об’єму ґрунту, після розроб-
ки  виїмки  коефіцієнтом розпушення [2]. 
Приклад складання зведеної відомості обсягів земляних робіт приведе-
ний в табл. 2.6. 
Пояснення до розрахунків обсягів земляних робіт (табл. 2.6): 
1.  B, L – розміри будівельного майданчика.  
Товщина зрізки рослинного шару ґрунту (tр.ш ) приймається tр.ш = 
0,2...0,3м. 
2.  Vв – об’єм ґрунту, що підлягає розробці у виїмці (Vв = 1995 м3).  
Припускаючи, що при балансі ґрунтових мас (Vв = Vн), площі зрізки ро-
слинного шару з виїмки і насипу будуть рівними, а тому об’єм зрізки рослин-
ного шару з виїмки становить половину загального об’єму зрізаного рослин-
ного шару [1]. 
3.  kр – коефіцієнт розпушування ґрунту (приймається за додатком Д). 
4.   fi  – площа укосу виїмки або насипу на стороні будівельного майда-
нчика, визначається як площа трикутника або трапеції. 
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Таблиця 2.5 
Схеми і формули для визначення об’ємів ґрунту в укосах 
 
 
 
 
 
Елементи Схема Розрахункові формули Розрахунок 
1 2 3 4 
Кутовий, типу 
чотиригранної 
піраміди 
 
V=m2h3/3      
Виїмка: 
V1 =12 3,013/3=9,09 м3 
V2 =12 0,583/3=0,07 м3 
V3 =12 0,163/3=0,001 м3 
Насип: 
V1 =1,52 3,533/3=22,91 м3 
Боковий, типу 
тригранного  
призматоїда 
 
             _____ 
V=a/3(F1+(F1·F2)+F2)= 
ma/6(h12+h1·h2+h22)   
Виїмка: 
V1=160/6(0,162+0,163,01+ 
3,012)=95,48 м3 
V2=160/6(3,012+3,010,58+ 
0,582)=111,5 м3 
Боковий, типу 
тригранної  
піраміди 
 
V=mh2l/6     
Виїмка: 
V1=1,00,162 4/6= 0,02 м3   
V2=1,00,582 8/6= 0,45м3 
Насип: 
V1=1,53,532 52/6= 162 м3   
V1=1,53,532 56/6= 174,45м3   
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Таблиця 2.6 
Зведена  відомість  обсягів  земляних  робіт 
№ 
з/п Найменування технологічного 
процесу 
Розрахункова фо-
рмула 
Обсяг робіт 
Од
ин
иц
я 
ви
мір
у 
Кіл
ькі
сть
 
1 Зрізка рослинного шару грунту Wр.ш=BLtр.ш м3 1080 
2 Розробка мінерального ґрунту у 
виїмці Wр= Vв-0,5Wр.ш м
3 1455 
3 Розрівнювання мінерального 
ґрунту в насипу Wроз= Wр kр м
3 1848 
4 Ущільнювання мінерального 
ґрунту в насипу Wу= Wроз м
3 1848 
5 Планування будівельного май-
данчика Fм = BL м
2 3600 
6 Планування укосів Fу = fi м2 759 
7 Рекультивація будівельного 
майданчика Wр.м = Wр.ш kр м
3 1339 
 
Площа планування укосів (Fу)  є сумою площ укосів виїмки і насипу по 
контуру будівельного майданчика. Для розрахунку площі укосу необхідно 
визначити його довжину (Рис. 2.13). 
 Рис. 2.13. Схема до визначення довжини укосу 
 
У кутах будівельного майданчика визначається довжина укосу за фор-
мулою [1] 
21у il h m  .             (2.8) 
Довжина укосів в кутах будівельного майданчика буде  становити: 
- квадрат 1 21 mhl iу  = 21101,3  =4,37 м; 
- квадрат 3 21 mhl iу  = 21158,0  =0,82 м; 
- квадрат 7 21 mhl iу  = 21116,0  =0,22 м; 
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- квадрат 9 21 mhl iу  = 25,1153,3  =6,35 м. 
Площа укосу у формі трикутника (Рис. 2.14) визначається за виразом 
1
2i у
f l а  ,            (2.9) 
де а – відстань від кута будівельного майданчика до перетину лінії нульових 
робіт з його стороною, м. 
 
 
 
Рис. 2.14. Організація і технологія будівель-
них  робіт 
 
 
 
 
Площа укосу у формі трикутника: 
- виїмка 1 1 0,82 8
2 2i у
f l а     =3,28 м2; 
              
1
2i у
f l а  = 422,0
2
1  =0,44 м2; 
- насип  21 1 6,35 1655
2
,  2
2
1i уf l а м      ; 
              
1
2i у
f l а  = 5635,6
2
1  =177,8 м2. 
Площа укосу у формі трапеції (Рис. 2.15) визначається за виразом 
1 2
1
2i у у
f ( l l ) а   ,      (2.10) 
де а – відстань від кута будівельного майданчика до перетину лінії нульових 
робіт з його стороною, м. 
 
 
 
Рис. 2.15. Схема до визначення площі  укосу 
у формі трапеції 
 
 
Площа укосу у формі трапеції: 
– виїмка 
2
2
1
1 1( ) (6,35 0,82) 21560
2 2
,1 ;i у уf l l а м        
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2
2
1
1 1( ) (6,35 0, 22) 19760
2 2
,1 .i у уf l l а м       Загальна площа укосів, 
що підлягають плануванню, становить [1]:   
Fу =fi= Fв+ Fн; 
 
- виїмка Fв =3,28+0,44+215,1 +197,1=415,92 м2; 
- насип Fн =165,1+177,8 =342,9 м2. 
 
Fу=415,92 +342,9 =758,82 м2  759 м2. 
 
2.3. Визначення  середньої  відстані  транспортування  ґрунту 
Середня відстань транспортування (переміщення) ґрунту – це  відстань 
між  центрами  ваги  виїмки  і насипу. Визначення  центрів ваги  виїмки і на-
сипу  можна  виконувати  аналітичним  або  графічним  методом.  
Середня відстань транспортування ґрунту визначається з метою вибору 
відповідного типу машини для розробки ґрунту у виїмці, його переміщення і 
вкладання в насип. 
Середню  відстань  транспортування визначимо графічним  методом 
(можливі інші методи), який передбачає побудову інтегральних кривих 
об’ємів ґрунту виїмки і насипу. 
На аркуші міліметрового паперу А4 в масштабі  1:1000 наноситься сітка 
з розмірами квадратів 20×20 м і лінія нульових робіт (Рис. 2.11).  
Із табл. 2.3 (Відомість визначення об’ємів ґрунту виїмки і насипу при 
влаштуванні будівельного майданчика) в однойменні і перехідні квадрати 
виписуються відповідні об’єми ґрунту в межах контурів виїмки і насипу. 
За межами контуру планувальної площини будівельного майданчика 
вибираються системи прямокутних координат (Рис. 2.16).  
Для побудови інтегральних кривих по рядках і колонках планувальної 
сітки виконується обрахунок об’ємів виїмки і насипу наростаючим порядком, 
на підставі значень яких  будуються відповідні інтегральні криві.  
На осях об’ємів відкладається значення 0,5·Vср (0,5 1792=896 м3)  і 
проводяться допоміжні лінії паралельно до сторін планувальної сітки будіве-
льного майданчика.  
Ці допоміжні лінії перетнули інтегральні криві виїмки і насипу в точках 
1 і 2. Із точок 1 і 2 проводяться перпендикуляри до планувальної сітки у від-
повідні зони – виїмку і насип. 
У зоні виїмки перпендикуляри перетнулися в точці В, а в зоні насипу – 
в точці Н. Точки В і Н є відповідно центрами  ваги  виїмки  і насипу, а відс-
тань між ними і є середня відстань транспортування ґрунту [2]. 
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 Рис. 2.16. Схема визначення середньої відстані транспортування ґрунту  
графічним способом 
 
2.4. Технологічні розрахунки виконання робіт при влаштуванні 
будівельного майданчика 
Для виконання вертикального планування будівельного майданчика за-
стосовують землерізально-транспортні машини. При зрізуванні та перемі-
щенні ґрунту на відстань до 50 м застосовують бульдозери малої і середньої  
потужності;   при переміщенні до 80 м – великої потужності; при переміщен-
ні від 80 м до 1000 м причіпні скрепери з місткістю ковша до 10 м3 .  
Перелік технологічних процесів та машини для їх виконання наведено в 
табл. 2.7. 
Технологічні розрахунки виконують в табличній формі (табл. 2.7) для 
двох варіантів комплектів машин, використовуючи збірник  РЕКН зб. 1 «Зем-
ляні  роботи», в такій послідовності [1]: 
1.  Перелік найменувань технологічних процесів приймається за табли-
цею 2.5 і записується відповідно до табл. 2.6. 
2.  Умови виконання робіт визначаються із завдання і попередніх роз-
рахунків згідно з умовами відповідного параграфа РЕКН. Групи ґрунтів за 
складністю їх розробки наведені в додатку К. 
3.  Машини для виконання технологічних процесів приймаються із до-
датків Л – Р. 
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Таблиця 2.7 
Вибір машин для влаштування будівельного майданчика 
№ 
з/п 
Найменування технологічного 
процесу 
Варіанти комплектів машин 
Варіант І Варіант ІІ 
1 Зрізка рослинного шару CAT D5K XL БЕЛАРУС 1402 
2 Розробка мінерального ґрунту у 
виїмці CAT D5K XL БЕЛАРУС 1402 
3 Розрівнювання мінерального 
ґрунту в насипу CAT D5K XL БЕЛАРУС 1402 
4 Ущільнювання мінерального 
ґрунту в насипу 
ДУ-26, 9 т 
кулачковий 
ДУ-16, 25 т 
пневмоколісний 
5 Планування будівельного май-
данчика CAT D5K XL БЕЛАРУС 1402 
6 Планування укосів ЕТ-26-20, 0,6 м3 ЕТ-14, 0,6 м3 
7 Рекультивація будівельного 
майданчика CAT D5K XL БЕЛАРУС 1402 
 
4. Обсяг роботи приймається за табл. 2.5: одиниця виміру приймається 
із відповідної групи норм РЕКН; кількість одиниць виміру записується відпо-
відно до табл. 2.6.  
Наприклад: обсяг  роботи складає 1200 м3, а одиниця виміру – 1000 м3, 
то кількість одиниць виміру становитиме 1,2. 
5. Чисельне значення норм витрат праці робітників-будівельників, ма-
шиністів та норми часу експлуатації машини  для виконання одиниці виміру 
технологічного процесу  визначається відповідною групою норм РЕКН. 
При необхідності змінна продуктивність машини в одиницях виміру 
при виконанні відповідного технологічного процесу визначається за виразом 
1
зм зм
м
П t ,Н                                  (2.11) 
де  Нм – норма витрат машинного часу, маш.-год., за яку  виробляється  оди-
ниця виміру продукції; tзм  – тривалість зміни, 8 годин. 
 
6.  Витрати праці робітників-будівельників або машиністів в людино-
годинах для виконання заданого обсягу робіт визначається як добуток кілько-
сті одиниць виміру і норми витрат праці робітників-будівельників або маши-
ністів. Час використання машини в машино-годинах при виконанні заданого 
обсягу робіт визначається відповідно як добуток кількості одиниць виміру і 
норми часу експлуатації машини.  
7.  Обґрунтування норм визначається відповідним збірником РЕКН, 
групою і номером норми (наприклад 1-70-15).  
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Приклад виконання завдання приведений у табл. 2.8. 
На підставі визначених трудомісткості та машиноємкості технологічних 
процесів розраховується техніко-економічні показники варіантів комплектів 
машин. 
За визначеною потребою у машино-годинах (табл. 2.6, графа 10) визна-
чається вартість Впі виконання технологічних процесів за формулою [1] 
і і іВп М с ,              (2.12) 
де Мі – потреба у машино-годинах (машиноємкість) і–ої машини для вико-
нання і–го технологічного процесу; сі – вартість однієї машино-години екс-
плуатації і–ої машини, гривни (Додаток Л). 
 
Собівартість Сj виконання комплексу робіт з влаштування будівельного 
майданчика j–тим комплектом машин визначається за формулою 
1 145j іC , Вп ,           (2.13) 
де 1,145 – коефіцієнт загальновиробничих витрат. 
Розрахунки собівартості виконання комплексу робіт з влаштування бу-
дівельного майданчика комплектами машин виконується в табличній формі. 
 
 
38 
 
   Таблиця 2.8 
Технологічні розрахунки влаштування будівельного майданчика 
№ 
з/п 
 
Найменування  
технологічних 
процесів 
Умови виконання  Використані машини 
Обсяг роботи Норма 
часу 
 
Потреба 
О
б
ґ
р
у
н
т
у
-
в
а
н
н
я
 
Р
Е
К
Н
 
О
д
и
н
и
ц
я
 
в
и
м
і
р
у
 Кіль-
кість 
одиниць 
виміру
маш.
- год
люд.- 
год 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 
І варіант 
1 Зрізка рослинного шару 
Ґрунт 1 групи, 
відстань переміщення 
40м 
Бульдозер 
потужністю 79 
кВт 
1000 
 м3 1,08 
 
33,62 36,31 36,31
1-24-5, 
1-24-13 
 Розробка мінера-
льного ґрунту у 
виїмці 
Ґрунт 2 групи, 
відстань переміщення 
60м 
Бульдозер 
потужністю 79 
кВт 
1000 
 м3 1,455 
 
57,38 83,49 83,49
1-24-6, 
1-24-14 
3 Ущільнювання 
мінерального ґру-
нту в насипу  
Товщина шару 0,2 м  
при  4 проходах по од-
ному сліду 
Бульдозер 79 кВт 
Трактор 79 кВт 
Коток кулачко-
вий  
1000 
м3 1,848 
29,97 
 
8,32 
16,69 
52,4 
 
15,4 
30,84
52,4 
 
15,4 
30,84
1-131-3 
 
1-131-6 
4 Планування буді-
вельного майдан-
чика 
- Бульдозер 
потужністю 79 
кВт 
1000  
м2 3,60 0,39 1,4 1,4 1-30-2 
5 Планування укосів Ґрунт 1 групи  Екскаватор 
0,65 м3 
1000  
м2 0,485 19,21 9,32 9,32 1-88-1 
6 Рекультивація 
будівельного май-
данчика 
Ґрунт 1 групи, 
відстань переміщення 
40м 
Бульдозер 
потужністю 79 
кВт 
1000  
м3 1,34 33,62 45,05 45,05 1-24-5, 1-24-13 
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Продовження табл. 2.8 
№ 
з.п 
 
Найменування  тех-
нологічних процесів Умови виконання  
Використані ма-
шини 
Обсяг роботи  
Норма
часу 
 
Потреба 
О
б
ґ
р
у
н
т
у
в
а
н
н
я
Р
Е
К
Н
 
О
д
и
н
и
ц
я
 
в
и
м
і
р
у
 Кількість
одиниць 
виміру 
маш.
- год
люд.- 
год 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 
ІІ варіант 
1 Зрізка рослинного шару 
Ґрунт 1 групи, 
відстань переміщення 
40м 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 1000 
м3 1,08 52,7 56,92 56,92
1-25-1,
1-25-9 
2 Розробка мінераль-
ного ґрунту у виїмці 
Ґрунт 2 групи, 
відстань переміщення 
60м 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 1000 м3 1,455 
 
88,4 128,69 128,69
1-25-2,
1-25-10
3 Ущільнювання мі-
нерального ґрунту в 
насипу  
Товщина шару 0,2 м 
при  4 проходах по 
одному сліду 
Бульдозер 96 кВт  
Трактор 79 кВт 
Коток пневмоколі-
сний  1000 
м3 1,848 
16,29 
 
 
6,88 
6,88 
52,4 
 
 
12,7 
12,7 
52,4 
 
 
12,7 
12,7 
1-130-3
 
1-130-9
4 Планування будіве-
льного майданчика 
– Бульдозер 
потужністю 96 кВт 1000 м2 3,60 0,29 1,04 1,04 1-30-3 
5 Планування укосів Ґрунт 1 групи  Екскаватор 
0,65 м3 1000 м2 0,485 19,21 9,32 9,32 1-88-1 
6 Рекультивація буді-
вельного майданчи-
ка 
Ґрунт 1 групи, 
відстань переміщення 
40м 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 1000 
м3 1,34 52,7 70,62 70,62
1-25-1,
1-25-9 
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Таблиця 2.9 
Відомість розрахунку собівартості виконання  робіт з влаштування будівельного майданчика 
 
№ 
з/п Найменування технологічного процесу Тип і марка машини Потреба у маш.-год. 
Вартість виконання 
робіт 
маш.-год. Всього 
І Варіант  
1 Зрізування рослинного шару Бульдозер 
потужністю 79 кВт 36,31 365,15 13258 
2 Розробка мінерального ґрунту у виїмці Бульдозер 
потужністю 79 кВт 128,69 365,15 46991 
3 Розрівнювання мінерального ґрунту в насипу Бульдозер 
потужністю 79 кВт 52,4 365,15 19134 
4 Ущільнювання мінерального ґрунту в насипу   Трактор 
  потужністю 79 кВт 
Коток кулачковий, 8т 
15,4 
30,84 
292,60 
32,97 
4506 
1017 
7 Планування будівельного майданчика Бульдозер 
потужністю 79 кВт 1,4 365,15 511 
8 Планування укосів   Екскаватор 0,65 м3 9,32 365,43 3406 
9 Рекультивація будівельного майданчика Бульдозер 
потужністю 79 кВт 45,05 365,15 16450 
Разом – 288,57 – 105273
Собівартість  іj ВпC 145,1  – – – 120537 
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Продовження табл. 2.9 
№ 
з. п Найменування технологічного процесу Тип і марка машини Потреба у маш.-год. 
Вартість виконання 
робіт 
маш.-год. Всього 
ІІ Варіант  
1 Зрізування рослинного шару 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 56,92 435,11 24766 
2 Розробка мінерального ґрунту у виїмці 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 128,69 435,11 55994 
3 
Розрівнювання мінерального ґрунту в насипу 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт  52,4 435,11 22800 
4 Ущільнювання мінерального ґрунту в насипу 
Трактор 
потужністю 79 кВт 
Коток пневмоколіс-
ний,25 т 
12,7 
 
12,7 
292,60 
 
71,27 
3716 
 
905 
7 Планування будівельного майданчика 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 1,04 435,11
 609 
8 Планування укосів Екскаватор 0,65 м3 9,32 365,43 3406 
9 Рекультивація будівельного майданчика 
Бульдозер 
потужністю 96 кВт 70,62 435,11 30727 
Разом – 331,69 – 142923
Собівартість  іj ВпC 145,1  – – – 163647 
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Для остаточного рішення того чи іншого варіанту  комплекту машин 
розраховуються їх техніко-економічні показники у формі таблиці. 
Таблиця 2.10 
Техніко-економічне порівняння комплектів машин 
№  
з/п 
Найменування по-
казника 
Розрахункова 
формула 
Одиниця 
виміру 
Варіанти ком-
плектів машин 
1 2 
1 Вартість одиниці 
продукції j нЦ C V  грн./м3 65,22 88,55 
2 Трудомісткість 
технологічних про-
цесів р пр н
Т Т V   люд.– день м3 0,017 0,019 
3 Виробіток на  
людино-день н прВ V Т   м
3 
люд.– день 59,8 52,0 
 
Пояснення до розрахункових формул: 
1. Vн – об’єм насипної частини будівельного майданчика, м3 ; 
2. ∑Тпр – загальна трудомісткість технологічних процесів, визначається 
як сума потреби в людино-годинах (Таблиця 2.8, графа 9) і виражається в лю-
дино-днях. 
 
На основі розрахунку техніко-економічних показників приймається 
ефективне рішення щодо використання комплекту машин для улаштування 
будівельного майданчика. Перевага надається тому комплекту машин, вико-
ристання якого забезпечить найменшу вартість одиниці продукції та загальну 
трудомісткість виконання всіх технологічних процесів, або найбільший виро-
біток на один людино-день. 
Таким чином для влаштування будівельного майданчика необхідно ви-
користати машини І варіанту з меншою вартістю 1 м3  якісного насипу. 
 
2.5. Розробка технологічної карти вертикального планування 
будівельного майданчика 
Технологічна карта  є основною складовою частиною проекту виконан-
ня робіт (ПВР) і розробляється з метою забезпечення будівництва рішеннями 
з організації і технології виконання робіт, що сприяє підвищенню продуктив-
ності, покращанню якості і зниженню вартості будівельно-монтажних робіт. 
 Зміст технологічної карти визначаються ДБН А.3.1-5:2016 „Організація 
будівельного виробництва” [9]. 
Технологічна карта розробляється за єдиною схемою, в якій повинні 
знайти відображення питання технології та організації будівельного процесу, 
вказані потреби в матеріалах, напівфабрикатах, конструкціях і інструментах, 
технологічні схеми, наведені калькуляція трудових витрат, вимоги до якості, 
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виконання поопераційного контролю якості робіт, техніко економічні показ-
ники. 
Технологічна карта  складається із таких розділів [1]: 
1. Сфера застосування. 
 Вказується одиниця виміру кінцевої продукції та характеристика конс-
труктивних елементів споруди, види будівельних процесів і їх склад, харак-
теристику умов виробництва. 
2. Організація і технологія виконання робіт. 
Наводяться вказівки щодо підготовки об’єкта і вимоги готовності попе-
редніх робіт, рекомендований склад машин і механізмів, ескізи конструктив-
них частин будівлі (споруди), де виконуються роботи, методи та послідов-
ність виконання робіт, технологічні схеми виконання робіт, схеми складуван-
ня матеріалів, виробів і конструкцій, вказівки до виконання робіт і складу 
виконавців. 
3. Вимоги до якості і приймання робіт. 
Вказується перелік прихованих робіт, на які необхідно складати акти їх 
огляду в процесі будівництва, містить схеми операційного контролю вико-
нання робіт. 
 
Схема операційного контролю якості робіт 
Операції, які підлягають контролю Контроль якості виконання операцій 
Виконавцем робіт Майстром Склад Спосіб Строки Залучені служби 
      
 
4. Калькуляція трудових витрат та заробітної плати. 
Використовується при складанні нарядів-завдань робітникам. 
 
Калькуляція трудових витрат 
Обґрунтування 
норм Ро
бо
ти 
Од
ин
иц
я 
ви
мір
у 
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сяг
 
ро
біт
 
Но
рм
а ч
асу
 
на 
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ин
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ю
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мір
у 
Ви
тра
ти 
пр
аці
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вес
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біт
, 
лю
д-г
од
 
Ро
зці
нк
и н
а
од
ин
иц
ю 
ви
мір
у 
Ва
рті
сть
 
пр
аці
 на
 
вес
ь о
бся
г 
ро
біт
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
ВСЬОГО – – – – ∑ – ∑ 
 
Розцінка на одиницю виміру визначаються як добуток норми часу на 
одиницю виміру на тарифну ставку відповідного розряду (5 розряд – 39,04 
грн/люд.год., 6 розряд – 45,50 грн/люд.год.) [10] 
В калькуляції проставляються підсумки за графами 6 і 8. 
5. Графік виконання робіт. 
Складається на підставі даних калькуляції трудових витрат. У графіку 
виконання робіт вказуються послідовність виконання робочих процесів і опе-
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рацій, їх тривалість і взаємна ув’язка з фронтом робіт і в часі. Тривалість ви-
конання комплексного будівельного процесу, на який складена технологічна 
карта, повинна бути кратною тривалості робочої зміни при однозмінній робо-
ті та робочій добі при дво- і тризмінній роботі. 
 
Графік виконання робіт 
Найменування 
робіт Од
ин
иц
я 
ви
мір
у 
Об
сяг
 ро
біт
 
Трудомісткість 
на одиницю 
виміру,  
люд.-дні 
Трудомісткість 
на весь обсяг 
робіт, люд.-дні
Склад 
бригади 
(ланки), 
машини і 
механізми 
Робочі 
дні, 
зміни, 
години  
1 2 3 4 5 6 7 
       
 
Примітки:  
1. У графі „Найменування робіт” наводиться в технологічній послідов-
ності виконання всіх основних, допоміжних і супутніх робочих процесів і 
операцій, що входять в комплексний процес, на який складена технологічна 
карта. 
2. У графі „Трудомісткість” вказуються витрати праці на їх виконання, 
що відповідають прийнятим методам виконання робіт. 
3. У графі „Склад бригади (ланки), машини і механізми ” наводиться кі-
лькісний, професіональний і кваліфікаційний склад будівельних підрозділів 
для виконання кожного процесу і операції в залежності від трудомісткості, 
обсягів і термінів виконання робіт, а також найменування, тип, марка і кіль-
кість прийнятих машин і механізованих установок. 
 
6. Матеріально-технічні ресурси.   
Тут приводять дані про потребу в інструменті, інвентарі та пристроях, а 
також в матеріалах, напівфабрикатах і конструкціях для виконання об’ємів 
робіт, які передбачені в калькуляції. 
Потреба в будівельних конструкціях, деталях, напівфабрикатах, матері-
алах і устаткуванні 
Будівельні конструкції, деталі, напівфабрикати, 
матеріали та устаткування Марка 
Одиниця 
виміру Кількість 
    
 
Потреба в машинах, устаткуванні, інструменті, інвентарі і пристроях 
Машини, устаткування, інструмент, 
інвентар і пристрої Тип Марка Кількість 
Технічна  
характеристика 
     
 
Потреба в експлуатаційних матеріалах 
Експлуатаційні 
матеріали 
Одиниця  
виміру 
Норма на 1 годину 
роботи машини 
Кількість на прийнятий 
обсяг робіт 
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Потреба в експлуатаційних матеріалах визначається відповідно до  [11] 
за нормами витрати дизельного пального (л/маш.-год), масел і змащувальних 
матеріалів (кг/маш-год) на роботу будівельних машин з дизельними двигуна-
ми (додатки С,Т). 
 
7. Техніка безпеки.  
Містить рішення з техніки безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві.  Основні положення[12], 
конкретні заходи і правила, які відносяться до технологічних процесів даної 
технологічної карти. 
 
8. Техніко-економічні показники.  
Складаються за даними калькуляції витрат праці і заробітної плати, а 
також графіка виконання робіт на одиницю кінцевої продукції. 
Техніко-економічні показники 
1. Витрати праці на прийняту одиницю виміру і на весь обсяг робіт, 
люд.дні. 
2. Витрати машино-змін на весь обсяг робіт. 
3. Виробіток на одного робітника за зміну в фізичному вираженні, 
м3/зміну. 
4. Заробітна плата в складі будівельно-монтажних робіт, тис. грн. 
 
2.6. Приклад технологічної карти 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 
НА УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ ПРИ ВЛАШТУВАННІ БУДІВЕЛЬНОГО 
МАЙДАНЧИКА 
 
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Технологічна карта на ущільнення  ґрунту кулачковими котками 
призначена  для використання при створенні якісного насипу  будівельного 
майданчика. 
1.2. Технологічна карта розроблена на влаштування якісного насипу бу-
дівельного майданчика із супіщаних ґрунтів природної вологості. 
1.3. Прив’язка технологічної карти до місцевих умов будівництва поля-
гає у врахуванні типу грунту, розмірів будівельного майданчика, уточненні 
обсягів робіт, засобів механізації та технологічної схеми виконання робіт.  
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
2.1. До початку ущільнення необхідно виконати: 
- закріпити на місцевості кілочками контур будівельного майданчика та 
лінію нульових робіт; 
- зрізати рослинний шар ґрунту з площі будівельного майданчика та ук-
ласти за його межами у тимчасові відвали; 
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- розробити у виїмці мінеральний ґрунт та укласти його в зоні якісного 
насипу; 
- розрівняти в зоні насипу мінеральний ґрунт шаром, що не перевищує 
ущільнюючу спроможність котка та за необхідності дозволожити до оптима-
льної вологості. 
2.2.  До складу робіт, що розглядаються технологічною картою, входить 
пошарове ущільнення супіщаного ґрунту причіпними кулачковими котками 
при виконанні наступних операцій: 
- приведення агрегату до робочого стану; 
- ущільнення ґрунту; 
- повороти котка і переміщення на наступну смугу ущільнення. 
2.3. Для ущільнення ґрунту даною технологічною картою передбачено 
використання причіпних кулачкових котків масою до 10 т шляхом послідов-
них проходів котка за еліптичною схемою руху по всій площі зони ущільнен-
ня з перекриттям попередньої смуги наступною на 0,15 – 0,2 м . Товщина ша-
ру ущільнення визначається ущільнюючою спроможністю котка за технічною 
характеристикою. 
2.4. Закінчивши ущільнення шару ґрунту на всій площі процес повто-
рюється декілька разів. Кількість проходів котка по одному сліду приймаєть-
ся [1]: 
- для незв’язних ґрунтів – 4 – 6 проходів; 
- для зв’язних ґрунтів – 6 – 8 проходів. 
2.5. Технічні характеристики причіпних кулачкових  котків 
Марка  
(модель) 
машини 
Ширина смуги 
ущільнення, м 
Товщина шару 
ущільнення, м 
Маса, т Марка  
(модель) 
тягача 
ДУ-26 1,8 0,2 9 Т-100 
ДУ-32 2,6 0,3 18 Т-130 
ДУ-3А 2,8 0,35 30 Т-180 
ДУ-27 3,6 0,3 18 Т-130 
 
2.6. Технологічна схема ущільнення ґрунту 
Технологічна схема ущільнення ґрунту та схема переміщення котка на-
ведені на Рис. 2. 17. 
 
3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ 
3.1. Контроль якості робіт має здійснюватися спеціалістами або спеціальни-
ми службами,  оснащеними технічними засобами, що забезпечують необхідну 
достовірність та повноту контролю якості [2]. 
3.2. Виробничий контроль якості ущільнення ґрунту повинен включати: 
- вхідний контроль матеріалів; 
- операційний контроль будівельних процесів; 
- оцінку якості виконаних робіт. 
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Рис. 2. 17. Технологічна схема 
ущільнення ґрунту 
 
3.3. Вхідний контроль включає: 
- перевірку гранулометричного складу 
ґрунту; 
- визначення вологості ґрунту. 
3.4. Операційний контроль полягає у 
дотриманні [13]: 
- оптимальної вологості ґрунту; 
- товщини ару ущільнення; 
- кількості проходів котка по одному 
сліду. 
3.5. Оцінка якості виконаних робіт пе-
редбачає контроль, що виконується після 
завершення влаштування якісного насипу, 
включає перевірку відповідності проекту: 
- відміток планувальної площини; 
- розмірів насипу: 
- похилу укосів: 
- щільності ґрунту якісного насипу. 
 
 Рис. 2. 18. Схема переміщення котка при ущільненні ґрунту 
 
 
Схема операційного контролю якості робіт 
Операції, які підлягають контролю Контроль якості виконання операцій 
Виконавцем робіт Майстром Склад Спосіб Строки Залучені служби 
– Вологість  ґрунту  вимірювальний 
До початку  
ущільнення лабораторія 
– Щільність ґрунту 
1 пункт на 300 м2 ; 
через 0,25 м; 2 проби вимірювальний 
Після ущіль-
нення лабораторія 
 
4. КАЛЬКУЛЯЦІЯ ТРУДОВИХ ВИТРАТ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Обґрунту-
вання норм Роботи 
Одиниця 
виміру 
Обсяг 
робіт 
Норма часу 
на одини-
цю виміру 
Витрати праці 
на весь обсяг 
робіт, люд-год 
Розцінки на 
одиницю 
виміру, [14] 
Вартість пра-
ці на весь 
обсяг робіт 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1-131-3 
1-131-6 
Ущільнення ґрунту 
в насипу 
1000 
м3 1,848 8,32 15,4 324,81 600,25 
ВСЬОГО – – – – 15,4 – 600,25 
 
5. ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Найменування 
робіт 
Одиниця 
виміру 
Обсяг 
робіт 
Трудомісткість на 
одиницю виміру,  
люд.-дні 
Трудомісткість на 
весь обсяг робіт, 
люд.-дні 
Склад бригади 
(ланки), машини і 
механізми 
Робочі дні, 
зміни  
1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 
Ущільнення  
ґрунту в насипу 
1000 
м3 1,848 1,04 1,92 
маш. 
5 р. – 1 
  1   
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6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ   
 
Потреба в машинах, устаткуванні, інструменті, інвентарі і пристроях 
Машини, устаткування, інструмент, інвентар і 
пристрої Тип Марка Кількість 
Технічна  
характеристика 
Трактор   гусеничний  гус. 90ТГ 1 79 кВт 
Коток кулачковий прич ДУ-26 2 9 т 
Теодоліт опт. 2Т2 1 300…1450
Нівелір  Н-10 1  
Геодезична рейка дерев. РН-3 1 3 м. 
Мірна стрічка мет. ЛЗ-24 1 24 м. 
 
Потреба в експлуатаційних матеріалах 
Експлуатаційні матеріали Одиниця виміру Норма на 1 годину роботи машини 
Кількість на прийнятий обсяг 
робіт 
Дизельне пальне л/маш.-год 7,8 120 
Моторні масла кг/маш.-год 0,332 5,11 
Трансмісійні масла кг/маш.-год 0,033 0,51 
Пластичні мастила кг/маш.-год 0,007 0,11 
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7. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ  
При виконанні ущільнення мінерального ґрунту мають виконуватися 
вимоги ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
Основні положення [12]. 
 
8. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
1. Витрати праці на прийняту одиницю виміру і на весь обсяг робіт – 
1,04; 1,92 люд.дні. 
5. Витрати машино - змін на весь обсяг робіт – 1,92. 
6. Виробіток на одного робітника за зміну в фізичному вираженні – 963  
м3/зміну. 
7. Заробітна плата в складі будівельно-монтажних робіт – 0,6 тис. грн. 
 
3. ТРАНСПОРТНІ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 
Для водогосподарського та гідротехнічого будівництва, яке відрізняєть-
ся великою розкиданістю об’єктів, значення горизонтального транспорту, 
вантажно-розвантажувальних робіт є визначальним. Їх частка в складі варто-
сті будівельно-монтажних робіт досягає 30%. 
Вантажі на об’єкти будівництва доставляють залізничним, автомобіль-
ним і тракторним транспортом. В будівництві широко застосовується авто-
мобільний транспорт, як найбільш маневрений. 
 
3.1. Підбір кількості транспортних засобів для забезпечення  
безперебійної роботи екскаватора 
Завдання: Визначити потрібну кількість автосамоскидів для транспор-
тування легкого суглинку на відстань 5 км в об’ємі 1200 м3, виходячи з без-
перервної роботи екскаватора при розробці котловану. 
Приклад виконання завдання 
Для заданого об’єму розробки котловану визначаємо рекомендовану мі-
сткість ковша екскаватора [2]. 
Таблиця 3.1 
Рекомендована місткість ковша екскаватора  
залежно від об’єму розробки котловану 
Об’єм ґрунту, 
м3 До 500 
500… 
1500 
1500.. 
2000 2000…6000 6000…11000 
Місткість 
 ковша, м3 0,15 0,25;    0,4 0,5 0,65 0,8;  1,0 
 
Відповідно до визначеної місткості ковша екскаватора  приймається ма-
рка екскаватора – гідравлічний екскаватор ЕО-3322, місткістю ковша 0,4 м3. 
Встановлюється раціональна вантажопідйомність автосамоскида  зале-
жно від місткості ковша екскаватора і відстані транспортування ґрунту із таб-
лиці. 
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Таблиця 3.2 
Рекомендована вантажопідйомність автосамоскида  
залежно від місткості ковша екскаватора і відстані транспортування ґрунту 
Місткість 
ковша 
екскаватора, 
м3 
Відстань транспортування грунту, км 
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 
Вантажопідйомність автосамоскида, т 
0,4 4,5 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 
0,65 4.5 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
1,0 7,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 
 
За встановленою вантажопідйомністю автосамоскида визначається його 
марка за  технічними характеристиками. 
Таблиця 3.3 
Технічні характеристики автосамоскидів 
 
 
Параметри 
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13
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Вантажопідйомність, т 3,5 4,5 7,0 10,0 12,0 27,0 5,0 6,5 12,7 
Час маневру при нава-
нтаженні (tм), хв 1 1 1,33 2 2 2 2 2 2 
Час вивантаження 
 (tр), хв 
0,9 1,2 1,9 1,9 1,9 2 1,9 1,9 1,9 
 
Для заданих умов приймається автосамоскид КамАЗ-53215 вантажопід-
йомністю 10 т. 
Визначається об’єм ґрунту в щільному тілі в ковші екскаватора за фор-
мулою [2]: 
к нк
р
V кW к
 ,           (3.1) 
де кV  – місткість ковша екскаватора, м3;  нк – коефіцієнт наповнення ковша 
екскаватора, 0,8…1,0; рк  – коефіцієнт розпушування ґрунту (приймається за 
додатком В – рк  =1,27). 
30,4 0,9 0,28
1,27
к нк
р
V кW мк
    . 
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Визначається маса ґрунту в ковші екскаватора 
Q= Wк · pгр,            (3.2) 
 
де pгр – щільність ґрунту (приймається за ДСТУ Б Д.2.2-1:2012, табл. 1 [6] 
або за додатком К) 
Q =0,28·1,75=0,49 т. 
Кількість ковшів ґрунту у кузові автосамоскида складає 
 
n =П /Q,              (3.3) 
де  П – вантажопідйомність автосамоскида, т. 
 
n =10 /0,49=20,4 ≈ 20 ковшів. 
Об’єм ґрунту в щільному тілі в кузові автосамоскида становить 
 
W= Wк ·n             (3.4) 
W = 0,28·20=5,6 м3. 
Тривалість одного циклу роботи автосамоскида становить 
 
Тц=tн +60L/V н+tр + 60L/Vп +tм,     (3.5) 
де tн – тривалість навантаження автосамоскида, хв.;   
 
tн = W Hм /1000;         (3.6) 
де Hм – норма часу експлуатації екскаватора при вантаженні автосамоскида, 
визначається на основі РЕКН, ДСТУ Б Д.2.2-1:2012, [6]  (1-18-2,   Hм = 66,13 
маш-год на 1000 м3  ґрунту);  
 
tн =5,6  66,13/1000=0,37 маш-год=22,2хв 
де V н – середня розрахункова швидкість руху автосамоскидів при перевезен-
ні ґрунту, км/год, приймається із табл. 3.4; Vп   – середня швидкість руху ав-
тосамоскида в порожньому стані, яка приймається Vп=25...30 км/год; tм – час 
маневру при навантаженні, хв. 
 
Тц=22,2+60·5/19+1,9+60·5/30+2=51,9 хв. 
Необхідна кількість автосамоскидів складає 
 
N=Tц / tн,             (3.7) 
 
N = 51,9/22,2=3 самоскиди 
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Таблиця 3.4 
Рекомендовані швидкості автомобілів  
залежно від виду доріг та відстані перевезення вантажу 
 
Відстань, км 
Швидкість руху автосамоскида, км/год  
при вантажопідйомності, т 
3,5...7,0 10 і більше 
Дороги булижні, гравійні, ґрунтові накатані 
1,0 – 5,0 17 15 
5,0 – 10,0 21 19 
10,0 і більше 21 19 
Дороги ґрунтові, бездоріжжя 
1,0 – 5,0 14 12 
5,0 – 10,0 18 16 
10,0 і більше 18 16 
 
4. БЕТОННІ РОБОТИ 
Бетон та залізобетон є основними матеріалами, що широко використо-
вують в сучасному будівельному виробництві. Таке розповсюджене  застосу-
вання бетону та залізобетону зумовлене їх високими фізико-механічними 
показниками, довговічністю, можливістю виготовлення різноманітних буді-
вельних конструкцій та архітектурних форм  простими технологічними мето-
дами, використанням місцевих будівельних матеріалів з порівняно низькою 
собівартістю. 
Бетон – це штучний кам’яний матеріал, одержаний в результаті твер-
діння ретельно перемішаної та ущільненої суміші із в’яжучої речовини, води, 
дрібного та крупного заповнювачів, взятих в певних пропорціях. До затвер-
діння цю суміш називають бетонною. 
Залізобетоном називають матеріал, в якому з’єднані в одне ціле сталева 
арматура та бетон. Арматура розміщена так, щоб сприймати розтягуючі зу-
силля, а стискуючі навантаження передавались на бетон. 
Із залізобетону зводять фундаменти, підпірні стінки, тунелі та     канали, 
каркаси житлових,  цивільних і промислових будівель, оболонки, конструкції 
монументальних споруд та ін. 
 
4.1. Визначення кількісного складу заповнювачів 
 Завдання: Визначити кількісний склад заповнювачів для приготування 
1 м3  бетонної суміші і на один заміс бетонозмішувача. Підібрати бетонозмі-
шувач для приготування бетонної суміші при заданому обсязі бетону і запла-
нованому терміні виконання бетонних робіт. Розрахувати кількість автосамо-
скидів для перевезення бетону. 
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Вихідні дані: Портландцемент М400 з активністю 40,0цR МПа  
(400 кгс/см2), густиною ц  3,1 т/м3 і середньою густиною ц =1,3 т/м3, пі-
сок середньої крупності з водопотребою 7%, густиною п  2,63 т/м3, серед-
ньою густиною п =1,55 т/м3, гранітний щебінь максимальною крупністю 40 
мм, густиною щ 2,6 т/м3, середньою густиною щ =1,48 т/м3. Проектний 
клас бетону М300 з межею міцності в термін 28 діб 30,0бR МПа  (300 
кгс/см2), осідання конуса 5 см. Обсяг бетонних робіт W=580 м3, відстань тра-
нспортування бетонної суміші 12 км. 
Запланований термін виконання  бетонних робіт становить 10 діб при 
однозмінному графіку роботи. 
Приклад виконання завдання 
Визначення кількісного складу заповнювачів для приготування бе-
тону 
Розрахунок кількісного складу заповнювачів бетону починається з ви-
значення необхідного водоцементного співвідношення (В/Ц) із формули 
 
)5,0/(  ВЦАRR цб ,                                     (4.1) 
 де бR  – міцність бетону; А – коефіцієнт, що залежить від якості заповнюва-
чів, Rц – активність цементу. 
Залежно від якості матеріалів приймаються наступні значення  А: 
 високої якості А=0,65; 
 рядові А=0,6; 
 задовільної якості А=0,55. 
Розрахунок водоцементного співвідношення (В/Ц) за формулою    
 
0,5
ц
б ц
ARВ Ц R AR  .                      (4.2) 
0,6 40 0,57
30 0,5 0,6 40
ВЦ
     
Визначається витрата цементу за формулою 
ВЦ В Ц ,              (4.3) 
170 298
0,57
Ц   кг/м3, 
де В – витрата води на 1 м3 бетонної суміші,  В=170 л/м3 визначається за гра-
фіком при осіданні конуса 5 см. 
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 Рис. 4. 1. Графік водопотреби бетонної суміші, виготовленої з портландцементу, 
піску середньої крупності і гравію найбільшої крупності:  
1 – 80 мм; 2 – 40 мм; 3 – 20 мм; 4 – 10 мм [16] 
 
Витрата щебеню на 1 м3 бетонної суміші розраховується за формулою 
1000
1
щ щ
Щ
Р  


.             (4.4) 
 
Пустотність щебеню (Р) визначається за формулою 
    
1,481 1 0,43
2,6
щ
щ
P

     ,         (4.5) 
де  – коефіцієнт розсування зерен щебеню розчином, визначається із таб-
лиці. 
Таблиця 4. 1  
Залежність коефіцієнту розсування зерен щебеню розчином  
від витрати цементу і водоцементного співвідношення 
Витрата цементу, 
кг/м3 
В/Ц 
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
250 – – 1,26 1,32 1,38 
300 – 1,30 1,36 1,42 – 
350 1,32 1,38 1,44 – – 
400 1,40 1,46 – – – 
                
щщ
Р
Щ

 1
1000

 = 1311
6,2
1
48,1
3,143,0
1000 

, кг/м3. 
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Витрата піску визначається за формулою 
1000 п
ц щ
Ц ЩП В  
            
 кг/м3.      (4.6) 
298 12821000 170 2,63 604
3,1 2,6
П            
 кг/м3. 
Густина бетонної суміші буде становити: 
 
б  В+Щ+П+Ц,            (4.7) 
б  170+1311+604+298=2383 кг/м3. 
 
Технологічні розрахунки бетонних робіт 
Загальний об’єм бетону, який необхідно виготовити, враховуючи втрати 
бетону на бетонному заводі та на будівельному майданчику обсягом до 10%, 
буде становити: 
W б =1,1·W,  м3.             (4.8) 
W б =1,1·W=580·1,1=638 м3 
Для визначення розрахункової продуктивності бетонних робіт необхід-
но знати годинний потік бетону 
,б нг
б д з
W кП Т t t с
                (4.8)         
де нк – коефіцієнт нерівномірності вкладання бетону, 1,2…1,4; бТ – трива-
лість бетонування в місяцях; дt – кількість робочих днів в місяці – 22 дні; зt – 
тривалість зміни, 8 годин; с – змінність. 
Згідно з планом виконання бетонних робіт при влаштуванні фундамен-
тів складає  дt =10 днів. При тривалості виконання бетонних робіт менше 
одного місяця приймається бТ =1. 
б нг
б д з
W кП Т t t с
    м
3/год.        (4.9) 
638 1,2 9,45
1 10 8 1г
П      м
3/год. 
 
4.2. Вибір обладнання для приготування та транспортування  
бетону 
За додатком Ф вибирається типовий бетонозмішувач:  СБ-16 з об’ємом  
завантаження компонентів Vб =0,5 м3 та  продуктивністю бП 10 м3/год.  
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Для вибраного бетонозмішувача тривалість виготовлення бетонної су-
міші заданого об’єму буде становити: 
, .б нб
б
W кT днівП
             (4.10) 
638 1,2 76,56 . 9,6 .
10б
T год дня    
Таким чином, вибраний бетонозмішувач забезпечить виготовлення за-
даного об’єму бетонної суміші в установлений термін. 
При виборі транспортних засобів для перевезення бетонної суміші не-
обхідно враховувати відстань транспортування, яка дорівнює 12 км. Продук-
тивність автосамоскида визначається за формулою 
               
60 ,а а в
ц
П V кТ              (4.11) 
де аV – об’єм бетонної суміші в кузові автосамоскида; цT – тривалість циклу 
транспортної одиниці, хв.; вк – коефіцієнт використання машини в часі, 0,8. 
 
Тц=tп + tз+ tн.х+ tр+ tм+ tх.х ,      (4.12)  
де tп – тривалість подавання автосамоскида під бункер, 2 хв.;  tз – тривалість 
завантаження з бункера, 3…5 хв.; при завантаженні з бетонозмішувача 
60 а зз
б
V кt П
  ,            (4.13)       
.
60
х
ср
нt
L
V
 – тривалість навантаженого ходу, хв, (Vср = 12…18 км/год); 
tр – тривалість розвантаження (3…5 хв); tм – тривалість маневрів (2…3 хв.);  
.
60
х
ср
хt
L
V
   – тривалість порожнього ходу, хв, (Vср = 25…30 км/год); зк  – 
коефіцієнт завантаження кузова автосамоскида ( зк = 0,8). 
Визначення об’єму бетонної суміші в кузові автосамоскида виконується 
за формулою: 
,ззa nVV                (4.14)  
 
де Vз – об’єм бетонної суміші в одному замісі, м3;  nз – кількість замісів в ку-
зові автомобіля.  
 
Для визначення об’єму бетонної суміші в одному замісі розраховується  
коефіцієнт виходу бетону 
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1000 ,
ц п щ
Ц П Щ
  

 
          (4.15) 
1000
298 604 1311
1,3 1,55 1,48
 
 
= 0,66. 
Об’єм виходу бетонної суміші одного замісу бетонозмішувача визнача-
ється за виразом 
0,5 0,66 0,33з бV V      м3.    (4.16) 
Маса бетонної суміші одного замісу становить 
 
0,33 2,38 0,785з бQ V      т.   (4.16) 
При перевезенні бетонної суміші автосамоскидом ЗиЛ-130 ММЗ-555 
вантажопідйомністю 4,5 т кількість замісів в кузові визначається за співвід-
ношенням 
4,5 6
0,785
аз
Рn
Q
    замісів.      (4.17) 
Об’єм бетонної суміші в кузові автосамоскида становить 
 
a з зV V n  , м3.            (4.18) 
0,33 6 1,98aV     м3. 
Тривалість завантаження автосамоскида за формулою 4.12 складає 
60 1,98 0,8 9,5
10з
t    хв. 
Тривалість циклу автосамоскида при завантаженні його з бетонозмішу-
вача буде складати 
Тц = 2 + 9,5 + 40 + 5 + 3 + 24=83 хв. 
Продуктивність автосамоскида буде становити 
145,1
83
8,06098,1 аП м3/год. 
Кількість автосамоскидів, що забезпечать перевезення необхідного 
об’єму бетонної суміші в запланований термін буде становити: 
б
a
а
ПN П , автосамоскидів.        (4.20) 
10 8,7 9
1,145a
N     автосамоскидів. 
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5. МОНТАЖНІ РОБОТИ 
Монтажні роботи – це комплексний процес механізованого зведення 
об’єктів з елементів заводського виготовлення, який складається із підготов-
чих і основних процесів. Підготовчі процеси - це транспортування, складу-
вання і укрупнене збирання елементів. Основні процеси – підготовка до під-
няття і піднімання конструкцій, їх вивіряння і тимчасове закріплення, стаціо-
нарне закріплення в проектному положенні, а також протикорозійний і теп-
лотехнічний захист.  
 
5.1. Вибір крана для монтажу залізобетонних конструкцій   
Вибір крана  для виконання монтажних робіт здійснюється  за техноло-
гічними параметрами монтажу, які порівнюються з відповідними технічними 
характеристиками крана: 
 вантажопідйомністю крана 
                        мР G ,                                     
 висотою підняття гака 
                         гH H ,                                         
 вильотом гака 
                          гL L  ,                                           
де  , мР G  – відповідно вантажопідйомність крана за технічною характерис-
тикою і монтажна маса елемента, т; ,гH H  – відповідно висота підйому 
гака за технічною характеристикою крана і необхідна висота підйому гака, м; 
,гL L  – відповідно виліт гака за технічною характеристикою крана  і необ-
хідний виліт гака за технологічними параметрами монтажу, м. 
 
Монтажна маса елемента (т) – це сума власної маси елемента, маси ван-
тажозахватних пристроїв і монтажного оснащення, яке закріплюється на еле-
менті (риштування, хомути, кондуктори тощо), тобто 
           
мG G g   ,             (5.1)   
де  G – маса найважчого елемента, розташованого на максимальній відстані 
від крана, т;    g  – маса встановленого на ньому оснащення, вантажозахва-
тних пристроїв тощо, т.  
Висота підйому гака визначається за виразом  
        
                     ,з б стрH h h h h            (5.2)   
де   h   –  відстань між рівнем стояння крана та монтажним горизонтом, м;   hз 
= 0,5...1 м – зазор між рівнем опори та нижнім кінцем елемента, що подається 
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для монтажу;    hб – висота елемента, що монтується, м;    hстр –  висота таке-
лажного пристрою, м. 
 
Виліт гака для стрілових самохідних кранів  
                       
2ш з
BL l l   ,            (5.3)     
де lш  – відстань між шарніром кріплення стріли і віссю повертання крана , м 
(для розрахунку приймається близько 1,5 м) , lз – відстань між зовнішньою 
поверхнею будівлі та шарніром кріплення стріли крана, м;  В – ширина буді-
влі (прольоту), м; 
lз = l + а, 
де l – відстань між шарніром кріплення стріли і точкою по вертикалі на стрілі 
крана, що знаходиться на безпечній відстані а від найближчої до стріли опори 
плити, м; (а приймається не менше 1,0 м)  
 
з шh h hl
tq
  ,            (5.4) 
де шh – висота від рівня стояння крана і  шарніром кріплення стріли (прийма-
ється 1,5 м);  – кут нахилу стріли крана до горизонту, град; 
2( )
2
стр пh htq в а
  ,           (5.5) 
де пh – довжина вантажного поліспаста крана (приймається 2...5 м). 
 
 
Рис. 5.1. Розрахункова схема визначення технологічних параметрів  
монтажу стріловими самохідними кранами 
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Завдання: При зведенні одноповерхової будівлі підібрати кран для 
вкладання плит покриття. 
Вихідні дані: Розміри будівлі в осях 6х10 м, висота 4,2 м. Плити пок-
риття з розмірами 61,50,2 м і масою 2,4 т. Ширина стіни приймається 0,5 
м.  
Приклад виконання  завдання 
 Рис. 5.2. Розрахункова схема монтажу плит покриття 
 
Монтажна власна маса плити покриття і маса чотиригілкового стропу 
4СК4  дорівнює 
 
                       Q м = Q +  g =2,4+0,02 =2,42 т.    
Довжина строп в монтажному положенні  hстр   
приймається  за додатком Ц – hстр = 4,2 м (при  = 450). 
Висота підйому гака буде становити 
 
H = 4,2+0,5+0,2+4,2=9,1 м. 
Розраховується відстань між зовнішньою поверхнею будівлі та шарні-
ром кріплення стріли крана 
lз = l + а=1,6+1,0=2,6 м; 
де l – відстань між шарніром кріплення стріли і точкою по вертикалі на стрілі 
крана, що знаходиться на безпечній відстані а від найближчої до стріли опори 
плити, м; а = 1,0 м)  
4, 2 1 1,5 1,6 ;
2,8
з шh h hl м
tq
       
шh = 1,5 м;  – кут нахилу стріли крана до горизонту, град; 
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2( ) 2(4,2 5) 2,8
2 6 2 1
стр пh htq в а
      . 
де пh =(2...5) м,   = 670. 
Виліт гака для самохідних стрілових кранів 
                         L = 3,25+2,6+1,5=7,35 м. 
 Використовуючи вантажні характеристики (додаток Ф), визначається 
тип і марка крана – КС-3561А. 
Умови  індивідуального завдання 
 Завдання:  
А. Підібрати  кран для вкладання плит покриття товщиною 0,2 м при 
зведенні одноповерхової будівлі. 
Таблиця 5.1 
Вихідні дані 
Параметри Варіанти 01 02 03 04 05 
Розміри будівлі, Б×L, м 6×10 5,2×8 7,2×10 6×12 7,2×14 
Висота будівлі, h, м 4,8 4,2 5,6 5,2 5,4 
Розміри плити, Б×Ш,  м 6×1,5 5,2×1,2 7,2×1,5 6×1,2 7,2×1,2 
Маса плити, т 2,4 1,8 3,2 2,1 2,7 
 
 Рис. 5.4. Розрахункова схема монтажу плит покриття 
Рис. 5.3. Схема стропу-
вання  плит покриття 
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Б. Підібрати  кран для вкладання фундаментних блоків стінових висо-
тою  0,6 м при зведенні одноповерхової будівлі. Кран встановлюється тільки 
з однієї сторони будівлі. Висота фундаменту приведена над поверхнею землі. 
Таблиця 5.2 
Вихідні дані 
Параметри Варіанти 06 07 08 09 10 
Розміри будівлі,  Б×L,  м 6×10 5,2×8 7,2×10 6×12 7,2×14 
Глибина котловану, t, м 2,8 3,2 2,5 2,7 3,0 
Висота фундаменту над поверхнею 
землі, h, м 
0,8 0,4 1,6 1,2 2,4 
Розміри блока, l×в, м 2,4×0,3 1,2×0,4 2,4×0,3 2,4×0,4 2,4×0,6 
Маса блока, т 1,12 0,85 1,12 1,36 2,05 
 Рис. 5.5.  Розрахункова схема монтажу фундаментних блоків 
 
Примітка: відстань від основи укосу земляної виїмки до найближчої 
опори монтажного крана (l) визначається за додатком Х. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. 6. Схема стропування фундаментних блоків 
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Додатки 
Додаток А 
Перелік проектів ДСТУ, розроблених шляхом перевидання (передруку) 
кошторисної нормативної бази [15], 
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зроблений на заміну ДБН Д.2.2-3-99; 
4. ДСТУ Б Д.2.2-4:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на буді-
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вельні роботи. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів (Збір-
ник 5) (ДБН Д.2.2-5-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-5-99; 
6. ДСТУ Б Д.2.2-6:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на буді-
вельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні (Збірник 6) 
(ДБН Д.2.2-6-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-6-99; 
7. ДСТУ Б Д.2.2-7:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на буді-
вельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні (Збірник 7) (ДБН 
Д.2.2-7-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-7-99; 
8. ДСТУ Б Д.2.2-8:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на буді-
вельні роботи. Конструкції з цегли та блоків (Збірник 8) (ДБН Д.2.2-8-99, 
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9. ДСТУ Б Д.2.2-9:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на буді-
вельні роботи. Металеві конструкції (Збірник 9) (ДБН Д.2.2-9-99, MOD)», 
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дівельні роботи. Покрівлі (Збірник 12) (ДБН Д.2.2-12-99, MOD)», розробле-
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(Збірник 13) (ДБН Д.2.2-13-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-13-
99; 
12. ДСТУ Б Д.2.2-14:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Конструкції в сільському будівництві (Збірник 14) (ДБН 
Д.2.2-14-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-14-99; 
13. ДСТУ Б Д.2.2-16:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Трубопроводи внутрішні (Збірник 16) (ДБН Д.2.2-16-99, 
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MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-16-99; 
14. ДСТУ Б Д.2.2-17:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Водопровід і каналізація - внутрішнє обладнання (Збірник 
17) (ДБН Д.2.2-17-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-17-99; 
15. ДСТУ Б Д.2.2-18:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Опалення - внутрішнє обладнання (Збірник 18) (ДБН Д.2.2-
18-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-18-99; 
16. ДСТУ Б Д.2.2-19:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Газопостачання - внутрішнє обладнання (Збірник 19) (ДБН 
Д.2.2-19-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-19-99; 
17. ДСТУ Б Д.2.2-20:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Вентиляція та кондиціювання повітря (Збірник 20) (ДБН 
Д.2.2-20-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-20-99; 
18. ДСТУ Б Д.2.2-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Електроосвітлення будинків (Збірник 21) (ДБН Д.2.2-21-99, 
MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-21-99; 
19. ДСТУ Б Д.2.2-22:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі (Збірник 22) (ДБН Д.2.2-22-99, 
MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-22-99; 
20. ДСТУ Б Д.2.2-23:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Каналізація - зовнішні мережі (Збірник 23) (ДБН Д.2.2-23-99, 
MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-23-99; 
21. ДСТУ Б Д.2.2-24:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі (Збірник 
24) (ДБН Д.2.2-24-99, MOD)», розроблений ДБН Д.2.2-24-99; 
22. ДСТУ Б Д.2.2-25:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтоп-
родуктів (Збірник 25) (ДБН Д.2.2-25-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН 
Д.2.2-25-99; 
23. ДСТУ Б Д.2.2-26:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Теплоізоляційні роботи (Збірник 26) (ДБН Д.2.2-26-99, 
MOD)», на заміну ДБН Д.2.2-26-99; 
24. ДСТУ Б Д.2.2-27:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27) (ДБН Д.2.2-27-99, MOD)», 
на заміну ДБН Д.2.2-27-99; 
25. ДСТУ Б Д.2.2-28:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Залізниці (Збірник 28) (ДБН Д.2.2-28-99, MOD)», розробле-
ний на заміну ДБН Д.2.2-28-99; 
26. ДСТУ Б Д.2.2-29:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Тунелі та метрополітени (Збірник 29) (ДБН Д.2.2-29-99, 
MOD)», на заміну ДБН Д.2.2-29-99; 
27. ДСТУ Б Д.2.2-30:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (ДБН Д.2.2-30-99, MOD)», розро-
блений на заміну ДБН Д.2.2-30-99; 
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28. ДСТУ Б Д.2.2-31:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Аеродроми (Збірник 31) (ДБН Д.2.2-31-99, MOD)»; 
29. ДСТУ Б Д.2.2-32:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Трамвайні колії (Збірник 32) (ДБН Д.2.2-32-99, MOD)», роз-
роблений на заміну ДБН Д.2.2-32-99; 
30. ДСТУ Б Д.2.2-33:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Лінії електропередачі (Збірник 33) (ДБН Д.2.2-33-99, 
MOD)», на заміну ДБН Д.2.2-33-99; 
31. ДСТУ Б Д.2.2-34:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення (Збірник 34) 
(ДБН Д.2.2-34-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-34-99; 
32. ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, 
MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-35-99; 
33. ДСТУ Б Д.2.2-36:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Земляні конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 36) 
(ДБН Д.2.2-36-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-36-99; 
34. ДСТУ Б Д.2.2-37:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд 
(Збірник 37) (ДБН Д.2.2-37-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-37-
99; 
35. ДСТУ Б Д.2.2-38:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 38) 
(ДБН Д.2.2-38-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-38-99; 
36. ДСТУ Б Д.2.2-39:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Металеві конструкції гідротехнічних споруд (Збірник 39) 
(ДБН Д.2.2-39-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-39-99; 
37. ДСТУ Б Д.2.2-40:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд» (Збірник 40) 
(ДБН Д.2.2-40-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-40-99 «Ресурсні 
елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 40. Дерев'яні 
конструкції гідротехнічних споруд»; 
38. ДСТУ Б Д.2.2-41:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах (Збірник 
41) (ДБН Д.2.2-41-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-41-99; 
39. ДСТУ Б Д.2.2-42:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Берегоукріплювальні роботи (Збірник 42) (ДБН Д.2.2-42-99, 
MOD)», на заміну ДБН Д.2.2-42-99; 
40. ДСТУ Б Д.2.2-43:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Судновозні колії стапелів та сліпів (Збірник 43) (ДБН Д.2.2-
43-99, MOD)», на заміну ДБН Д.2.2-43-99; 
41. ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Підводнобудівельні (водолазні) роботи (Збірник 44) (ДБН 
Д.2.2-44-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-44-99; 
68 
 
42. ДСТУ Б Д.2.2-45:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Промислові печі і труби (Збірник 45) (ДБН Д.2.2-45-99, 
MOD)», на заміну ДБН Д.2.2-45-99; 
43. ДСТУ Б Д.2.2-46:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Роботи при реконструкції будівель і споруд (Збірник 46) 
(ДБН Д.2.2-46-99, MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2-46-99; 
44. ДСТУ Б Д.2.2-47:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові 
насадження (Збірник 47) (ДБН Д.2.2-47-99, MOD)»; 
45. ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних 
елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д. 1.1-2-99, 
MOD)», розроблений на заміну ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування 
ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи»; 
46. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Збирання і 
розбирання опалубки (Збірник 6) (ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, MOD)», розроблений 
на заміну ДСТУ Б Д.2.2-1:2008; 
47. ДСТУ Б Д.2.2-50:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Арматурні 
роботи (Збірник 6) (ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, MOD)», на заміну ДСТУ Б Д.2.2-
2:2008; 
48. ДСТУ Б Д.2.2-51:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Бетонні ро-
боти (Збірник 6) (ДСТУ Б Д.2.2-3:2008, MOD)», на заміну ДСТУ Б Д.2.2-
3:2008; 
49. ДСТУ Б Д.2.2-52:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Мости і труби. Монтаж прогонових будов (Збірник 30) 
(ДСТУ Б Д.2.2-8:2008, MOD) », розроблений на заміну ДСТУ Б Д.2.2-8:2008; 
50. ДСТУ Б Д.2.2-53:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на бу-
дівельні роботи. Тунелі і метрополітени. Обслуговуючі процеси (Збірник 29) 
(ДСТУ Б Д.2.2-10:2008, MOD)», розроблений на заміну ДСТУ Б Д.2.2-
10:2008; 
 
Додаток Б 
Параметри Варіанти 01 02 03 04 05 06 
Варіант плану 10 8 6 7 1 2 
Розміри майданчика, м 100×100 80×100 60×120 60×140 80×100 100×100 
Проектні похили і1, і2 0,002 0,0025 
0,0025 
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,0025 
0,003 
0,002 
0,002 
0,0025 
0,0025 
Тип ґрунту супісок пісок суглинок легкий 
суглинок 
важкий лес супісок 
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продовження додатка Б 
Параметри Варіанти 
07 08 09 10 11 12 
Варіант плану 1 3 4 5 9 8 
Розміри   
майданчика, м 100×100 80×100 60×120 60×140 80×100 100×100 
Проектні  
похили і1, і2
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,0025 
0,003 
0,002 
0,002 
0,0025 
0,0025 
Тип ґрунту супісок пісок суглинок легкий 
суглинок 
важкий лес супісок 
Параметри Варіанти 13 14 15 16 17 18 
Варіант плану 2 5 9 6 3 4 
Розміри   
майданчика, м 100×100 80×100 60×120 60×140 80×100 100×100 
Проектні  
похили і1, і2
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,0025 
0,003 
0,002 
0,002 
0,0025 
0,0025 
Тип ґрунту супісок пісок суглинок легкий 
суглинок 
важкий лес супісок 
Параметри Варіанти 19 20 21 22 23 24 
Варіант плану 5 7 10 4 2 6 
Розміри   
майданчика, м 100×100 80×100 60×120 60×140 80×100 100×100 
Проектні 
похили і1, і2
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,002 
0,0025 
0,0025 
0,0025 
0,003 
0,002 
0,002 
0,0025 
0,0025 
Тип ґрунту супісок пісок суглинок легкий 
суглинок 
важкий лес супісок 
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Додаток В 
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Додаток Д 
Визначення коефіцієнту початкового розпушення ґрунту (Кр) залежно 
від типу ґрунту 
№ з.п. Типи ґрунтів Кр 
1. Скельні ґрунти, що розпушені способом 
вибуху 
1,45…1,50 
2. Глинисті ґрунти 1,24…1,30 
3. Суглинисті ґрунти 1,20…1,30 
4. Легкі і лесовидні суглинки 1,20…1,30 
5. Піски і супіски 1,08…1,17 
 
Додаток Ж 
Допустима крутість укосів котлованів, які влаштовуються без кріплення 
Ґрунт 
Найбільша крутість укосів, при глибині 
  виїмки, м, не більше 
1,5 3,0 5,0 
Насипний 
Піщаний 
Глинистий: 
супісок 
суглинок 
глина 
Лес 
0,67 
0,5 
 
0,25 
0 
0 
0 
1,0 
1,0 
 
0,67 
0,5 
0,25 
0,5 
1,25 
1,0 
 
0,85 
0,75 
0,5 
0,5 
 
Додаток К 
Групи ґрунтів за трудністю розробки (відповідає ДСТУ Б Д.2.2.1:2012, 
Збірник 1. Земляні роботи, [5]) 
№ 
зап
 
Ґрунти 
Се
ред
ня 
  
щі
льн
іст
ь,  
кг/
м3 
Механізована  
розробка  ґрунтів 
Ро
зро
бка
 ґр
ун
тів
  
вру
чн
у 
Од
но
ків
ш.
 
екс
кав
ато
р 
Ск
реп
ер 
Бу
льд
озе
р 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Гравійно-галькові ґрунти (крім морен-
них) при розмірі частинок: 
     
 А) до 80 мм 1750 I ІІ ІІ ІІ 
 Б) більше 80 мм 1950 ІІ - III III 
 В) більше 80 мм, з вмістом валунів до
10% 
1950 III - ІІІ III 
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Продовження додатка К 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Глина:      
 А) м'яко- і тугопластична без домішок 1800 II ІІ ІІ II 
 Б) м'яко- і туго пластична з домішками
щебеню, гальки, гравію або будівельного
сміття до 10% 
1750 
 
II 
 
ІІ II 
 
II 
 
 В) м'яко і тугопластична з 
домішками більш 10% 
1900 
 
III 
 
ІІ II 
 
III 
 
 Г) м’яка карбонна 1950 III ІІ III ІІІ 
 Д) тверда карбонатна, важка ломова сла-
нцева  
1950...2
150 
IV - III IV 
3 Ґрунт рослинного шару:      
 А) без коріння чагарнику і дерев 1200 І І I I 
 Б) з корінням чагарнику і дерев 1200 І І II II 
 В) з домішками щебеню, гравію 
або будівельного сміття 
1400 I І ІІ II 
4 Сміття будівельне:      
 А) розсипчасте і злежале 1800 ІІ - II II 
 Б) зцементоване 1900 III - III III 
5 Пісок:      
 А) без домішок 1600 I ІІ II I 
 Б) те ж з домішками щебеню, гальки,
гравію або будівельного сміття до 10% 
1600 I ІІ II I 
 В) те ж, з домішками більше 10% 1700 I ІІ II ІІ 
6 Скельні ґрунти, попередньо розпушені
(крім віднесених до груп IV і V) 
- 
 
VI 
 
- IV 
 
- 
 
7 Суглинки:      
 А) легкі, лесовидні, м’якопластичні  1700 I І І І 
 Б) те ж з домішками гальки, щебеню,
гравію  або будівельного сміття до 10% і
тугопластичні без домішок 
1700 
 
І 
 
І І 
 
I 
 
 В) легкі, лесовидні, м’якопластичні з
домішками гальки, щебеню, гравію  або
будівельного сміття понад 10% , туго-
пластичні з домішками до 10%, а також
важкі напівтверді і тверді без домішок і з
домішками до 10% 
1750 II ІІ II II 
 Г) важкі, напівтверді і тверді з домішка-
ми щебеню, гальки, гравію або будівель-
ного сміття понад 10% 
1950 
 
III 
 
- II 
 
III 
 
8 Супісок:       
 А) легкий, пластичний без домішок 1650 I ІІ ІІ III 
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Продовження додатка К 
1 2 3 4 5 6 7 
 Б) твердий без домішок, а також пласти-
чний і твердий з домішками щебеню,
гальки, гравію або буд. сміття до 10% 
1650 
 
I 
 
ІІ ІІ 
 
I 
 
 В) те ж, з домішками  до 30% 1800 I ІІ II ІІ 
 Г) те ж, з домішками  понад 30% 1850 І ІІ ІІ ІІІ 
9 Торф:      
 А) без деревних коренів 800... 
1000 
I І І I 
 Б) з деревними коренями товщиною до
30 мм 
850... 
1100 
I 
 
І I 
 
II 
 
 В) те ж більш 30 мм 900... 
1200 
ІІ - ІІ ІІ 
10 Щебінь:      
 А) при розмірі частинок  до 40 мм 1750 II  III II 
 Б) при розмірі част. до 150 мм 1950 ІІ  III III 
 
Додаток Л 
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за станом на 01.01.2019 р. 
Обґрунту-
вання  
РЕКН 
Найменування машини, механізму,  
устаткування 
Поточна 
ціна грн. за 
маш.-год. 
1 2 3 
 Трактори  
СН201-312 Трактори на гусеничному ходу,  
потужність до 79 кВт [108  к.с.] 
292,60 
СН201-313 Трактори на гусеничному ходу,  
потужність до 96 кВт [130  к.с.] 
394,99 
СН201-314 Трактори на гусеничному ходу,  
потужність 121 кВт [165  к.с.] 
415,68 
СН201-
314-1 
Трактори на гусеничному ходу,  
потужність 129 кВт [175  к.с.] 
431,47 
СН201-315 Трактори на гусеничному ходу,  
потужність 132 кВт [180  к.с.] 
447,83 
Екскаватори одноківшові 
СН206-246 Екскаватори одноківшові дизельні на гусенич-
ному ходу,  місткість ковша 0,4 м3 
227,08 
СН206-247 Екскаватори одноківшові дизельні на гусенич-
ному ходу, місткість ковша 0,5 м3 
302,61 
СН206-248 Екскаватори одноківшові дизельні на гусенич-
ному ходу,  місткість ковша 0,65 м3 
365,43 
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Продовження додатка Л 
1 2 3 
СН206-249 Екскаватори одноківшові дизельні на гусенич-
ному ходу,  місткість ковша 1,0 м3 
520,62 
СН206-250 Екскаватори одноківшові дизельні на гусенич-
ному ходу,  місткість ковша 1,25 м3 
622,92 
СН206-251 Екскаватори одноківшові дизельні на гусенич-
ному ходу,  місткість ковша 1,6 м3 
710,43 
СН206-337 Екскаватори одноківшові дизельні на 
пневмоколісному  ходу, місткість ковша 0,25 м3 
206,43 
Бульдозери 
СН207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] 276,17 
СН207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт  [108 к.с.] 365,15 
СН207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт  [130 к.с.] 435,11 
СН207-152 Бульдозери, потужність 121 кВт  [165 к.с.] 495,54 
СН207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] 548,37 
Скрепери 
СН207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 3,0 м3 
270,42 
СН207-317 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 4.5 м3 
343,16 
СН207-318 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 7,0 м3 
563,08 
СН207-319 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 8,0 м3 
602,81 
СН207-320 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 10,0 м3 
670,43 
СН207-321 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 15,0 м3 
900,99 
СН207-427 Скрепери самохідні [на колісних тягачах], міст-
кість ковша 8,0 м3 
638,06 
СН207-429 Скрепери самохідні [на колісних тягачах], міст-
кість ковша 15,0 м3 
901,74 
 
Автогрейдери 
СН212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 
кВт [135 к.с.] 
490,92 
Котки дорожні 
CН212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т 32,97 
CН212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному 
ходу, маса  25 т 
71,27 
CН212-901 Котки дорожні самохідні вібраційні, маса 2,2 т 156,37 
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Додаток М 
Технічні характеристики бульдозерів  
Модель Базовий  трактор 
Потуж-
ність, кВт 
Розміри відвала, мм 
довжина висота 
1 2 3 4 5 
CAT D3K XL  60,5 2946 922 
CAT D5K XL  74,5 2886 1025 
Т-90  66 2935 960 
БЕЛАРУС 1402  96 2500 1175 
Liebherr PR 724  118 3790 1100 
Б10М Б-170 132 3310 1300 
Б170 Б-170 132 3420 1310 
Shantui SD16  120 3970 1090 
Shantui SD22 Cummins. 162 3725 1315 
Liebherr PR 734  150 3995 1160 
Т-150Д-05-09   132 2520 1100 
ДЗ-27С Т-130.1-1 118 3200 1300 
ДЗ-35С Т-180ГП2     132 3640 1200 
ДЗ-109 Т-130.1.Г-1 118 4120 1000 
ДЗ-110А,В Т-130.1.Г-1 118 3220 1300 
ДЗ-118 ДЕТ-250М 243 4310 1550 
ДЗ-129ХЛ Т-330 243 4800 1880 
ДЗ-94С Т-330 243 4730 1750 
 
Додаток Н 
Технологічні параметри скреперів 
Модель 
Мі
стк
іст
ь 
ков
ша
, м
3 
Ш
ир
ин
а р
іза
н-
ня,
 мм
 
Гл
иб
ин
а 
різ
анн
я, м
м 
То
вщ
ин
а ш
ару
 
від
сип
анн
я, м
м
На
йб
іль
ша
 
шв
ид
кіс
ть 
ру-
ху,
 км
/го
д 
Самохідні скрепери 
Д-357П 8 2750 230 55 40 
ДЗ-13, ДЗ-13А 15 2920 350 55 43 
ДЗ-115 15 3040 350 55 50 
Причіпні скрепери 
ДЗ-33 3 2100 200 30 11 
ДЗ-111 4,5 2430 130 40 10 
ДЗ-203 7 2080 300 25 9 
ДЗ-77 8 2718 350 50 9 
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Додаток П 
Технологічні характеристики одноківшових екскаваторів, обладнаних 
зворотною лопатою 
Модель Місткість ковша, м3
H max к –
найбільша гли-
бина копання, м
R max к – най-
більший радіус 
копання, м 
H max в – 
найбільша висота 
вивантаження, м 
ЕО-3322Б 0,4; 0,5; 
0,63 
5,0 
4,3 
8,2 
7,5 
5,2 
4,8 
ЕО-3121Б 0,5 4,5 7,3 3,9 
ЕО-4321А 0,3 
0,8 
1,0 
6,7 
5,5 
5,5 
10,2 
9,9 
9,9 
6,2 
5,6 
5,6 
 
Додаток Р 
Технологічні характеристики одноківшових екскаваторів, обладнаних 
драглайнами 
Модель Місткість ковша, м3 
H max  к –
найбільша 
глибина 
копання, м 
R max к – 
найбільший 
радіус копання, 
м 
H max в – 
найбільша ви-
сота виванта-
ження, м 
ЕО-3311Г 0,4;  7,6 10,0 6,3 
ЕО-4111В 0,8 7,3 10,0 5,5 
Е-10011Е 1,0 9,4 12,2 6,6 
Е-1251Б 1,25 9,8 12,4 6,5 
 
Додаток С 
Технічні характеристики котків 
Марка  
(модель) машини 
Ширина смуги 
ущільнення, м 
Товщина шару 
ущільнення, м 
Маса, 
т 
Марка  
тягача 
Котки пневмоколісні 
ДУ-4 2,5 0,4 25 К-700 
ДУ-16 2,8 0,4 25 МАЗ-546П 
ДУ-16Д 2,6 0,4 25 Т-150 
ДУ-29 2,2 0,25 12,5 Т-100 
ДУ-39 2,64 0,4 25 Т-180 
Коки кулачкові причіпні 
ДУ-26 1,8 0,2 9 Т-100 
ДУ-32 2,6 0,3 18 Т-130 
ДУ-3А 2,8 0,35 30 Т-180 
ДУ-27 3,6 0,3 18 Т-130 
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Додаток Т 
Норми витрати дизельного пального на роботу будівельних машин, 
ДБН В.2.8-12-2000 [11] 
Найменування 
груп машин 
Марка ( модель ) машини Норма витрати 
пального 
л/маш.-год 
1 2 3 
Екскаватори одноківшові місткістю ковша, м3 (включно):  
до 0,1 
 
БОРЭКС-1104, БОРЭКС-1105, БОРЭКС-1201, 
БОРЭКС-1203, БОРЭКС-1204, БОРЭКС-1205, 
АТЕК-711 
 
3,6 
до 0,28 ЭО-269Д 5,1 
 
 
Э-2515, ЭО-2621, ЭО-2621А, ЭО-2621В, ЭО-
2621Д, ЭО-2623, АТЕК-2624, ЭО-2625, БОРЭКС-
2101, БОРЭКС-2103 
 
5,3 
 
 
БОРЭКС-2201, БОРЭКС-2203, БОРЭКС-2628, 
АТЕК-999 
 
5,4 
 ЭО-2629 7,3 
до 0,4 Э-302, Э-302А 4,6 
 Э-302Б, Э-302БС 5,0 
 
 
ЭО-3311, ЭО-3311Б, ЭО-3311 В, ЭО-3311 Г, ЭО-
3311 Е 
 
5,0 
 ЭО-3311Д 5,3 
 Э-303, Э-З0ЗА, Э-304, Э-304А 4,6 
 
 
Э-З0ЗБ, Э-304В, Э-304Г, Э0-3111, Э0-3111В, ЭО-
3111 Г, Э-3211 Б, Э-3211 Г 
4,8 
 
 Э-305, Э-305А, Э-305Б, Э-305В, Э-305Л 6,9 
до 0,65 
     
 
 
Э0-3322, ЭО-3322А, ЭО-3322Б, ЭО-3322В, ЭО-
3323, ЭО-3323А, ЭО-3326 
 
7,1 
АТЕК-851 9,6 
Э-5015.Э-5015А 7,3 
Э-652, Э-652А, Э-652Б, Э-652БС, Э-652В 9,0 
ЭО-4111, ЭО-4112, ЭО-4118Б, 30-4121, ЭО-
4121А, ЭО-4124, ЭО-4125, ЭО-4125А, ЭО-4224, 
АТЕК-731 
 
12,0 
 ЭО-4321, АТЕК-4321В 7,3 
 КМ-601, КМ-602, КМ-602А (Польща) 8,5 
до 1,0 Э-10011, Э-10011А, Э-10011АС, Э-10011Б.  Э-
10011Д, Э-10011Е, ЭО-5111,Э0-5111АС, 
Э-5111ЕКЛ, ЭО-5115, АТЕК-761, МТП-71 
 
 
9,9 
 ЭО-4322, АТЕК-881 15,5 
до 1,6 Э-1252, Э-1252Б, Э-1252БС, Э-1254 14,0 
 АТЕК-781 16,2 
 ЭО-5122, ЭО-5122А, ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-
5221 
 
17,8 
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Продовження додатка Т 
1 2 3 
 НД-1500 («Kato», Японія) 20,0 
Екскаватори-планувальники місткістю ковша, м3 (включно): до 
0,65 
 
 АТЕК-012 7,8 
УДС-110А, УДС-111А, УДС-114 (Чехія) 7,3 
Бульдозери на тракторах класу тяги, т:  
1,4 ДЗ-4 (Д-159) 6,1 
 ДЗ-15(Д-444А) 5,7 
 ДЗ-37 (Д-579) 5,0 
1 2 3 
3 ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-42Г-1, Д-646  
7,8 
 ДЗ-43(Д-607),ДЗ-162 7,3 
4 ДЗ-101, ДЗ-101-1, ДЗ-101А, ДЗ-104, ДЗ-130 12,1 
10 Д-149, Д-157, Д-259, Д-259А, Д-315 8,5 
 
 
ДЗ-8 (Д-271), Д-271А, Д-271М, Д-271К,  ДЗ-17 
(Д-492А), ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-18А (Д-493Б), ДЗ-
19 (Д-494А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-53С (Д-686С), 
ДЗ-54 (Д-687), 
ДЗ-54С (Д-687С), ДЗ-513, ДЗ-530, Д-695 
 
 
 
8,8 
 ДЗ-606 9,5 
 
 
 
ДЗ-27 (Д-532), ДЗ-28 (Д-533),ДЗ-109ХЛ, 
ДЗ-10А, ДЗ-110ХЛ, ДЗ-116, ДЗ-116Л, ДЗ-116Х, 
ДЗ-16ХЛ, ДЗ-117  з дв.Д-130 
 
12,5 
 
(16,2)* 
 ДЗ-27 (Д-532), ДЗ-27С (Д-532С), 
ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109ХЛ, ДЗ-110, ДЗ-
110А, ДЗ-110ХЛ, ДЗ-116, ДЗ-116А, 
ДЗ-116Л, ДЗ-116Х, ДЗ-116ХЛ, ДЗ-117 з дв. Д-160
 
 
13,3  
 
(17,3)* 
 Т-150Д 12,0 
15 ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-9А (Д-275А), 
ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-25, ДЗ-35 
(Д-575),  ДЗ-35А (Д-575А),  ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-578, ДЗ-171 
 
 
12,6 
25 Д-572А, ДЗ-34 (Д-572), ДЗ-34С (Д-572С),  
ДЗ-118, Д-384, ДЗ-384А, Д-652 
24,5  
(38,8)* 
1 2 3 
 ДЗ-94,ДЗ-95,ДЗ-132  
ДЗ-158-ДП-34 
26,6  
(41,2)* 
 ДЗ-59 28,9  
35 ДЗ-94С, ДЗ-94С-1 37,3 
 ДЗ-129ХЛ,ДЗ-141ХЛ 39,5 
75 ДЗ-159ХЛ, ДЗ-159-ДП-35 60,7 
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Продовження додатка Т 
1 2 3 
на тракторах, кВт (к.с.):  
103-184 (140-
250) 
Д-6С, Д-8N, Д-8L («Caterpillar», США) 18,8 
до 235 (320) Д-155А  ( «Komatsu», Японія) 32,7 
 ТД-25, ТД-25С, ТД-25СД, («International 
Harvester», США) 
 
36,4 
 Д-8К («Caterpillar», США) 38,8 
до 300 (410) Д-355А, Д-375А «Komatsu», Японія), Д-9L, Д-9N, 
Д-10N, («Caterpillar», США) 
 
52,1 
Скрепери: 
причепні, місткістю ковша,м3 (включно): 
 
до 5,0 ДЗ-30 (Д-541), ДЗ-33 (Д-569), ДЗ-33А 
(Д-569А), ДЗ-77С, ДЗ-77А, ДЗ-77-1 
 
7,9 
до 9,0       ДЗ-12(Д-374Б), ДЗ-46 (Д-612), Д-222, Д-468 8,8 
 ДЗ-20(Д-498)  9,0 
 ДЗ-20А(Д-498А) 11,3 
 ДЗ-172, 1-03, 04, 08, ДЗ-172, 5-03, СП-172 9,2 
 ДЗ-149-5 9,1 
до 20,0 ДЗ-5 (Д-213А), ДЗ-26 (Д-523) 13,3 
 ДЗ-79 11,9 
 ДЗ-81-1 20,5 
 ДЗ-111 (Д-697) 12,1 
самохідні міст-
кістю ковша, м3 
(включно): 
ДЗ-87-1, ДЗ-87А-1, ДЗ-87-1А 
 
16,9 
до  9,0 ДЗ-11 (Д-357М) 17,0 
 Д-357 16,4 
 ДЗ-11 П(Д-357П) 19,5 
 Д-6014, МоАЗ-6422 21,0 
 ДЗ-32 (Д-567) 18,2 
 Д-468 14,5 
до 15,0 ДЗ-13(Д-392) 30,0 
ДЗ-13А, ДЗ-13Б, ДЗ-115А, ДЗ-155-1 24,8 
до 25 ДЗ-107-1, ДЗ-107-2 35,6 
Котки ДУ-4 (Д-263), ДУ-30 (Д-265) 9,1 
пневмоколісні ДУ-16(Д-551) 14,5 
 ДУ-16В(Д- 551В),ДУ-16Г 18,2 
 ДУ-16Д 17,3 
 ДУ-29 (Д-624) 10,9 
 ДУ-31А(Д-627А) 10,9 
 ДУ-31 (Д-627) 9,9 
 ДУ-37А 23,0 
 ДУ-37Б, ДУ-37В, ДУ-37Е 12,7 
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Закінчення додатка Т 
1 2 3 
 ДУ-39 (Д-703), ДУ-39Б 10,9 
 А-8 (Німеччина) 5,6 
 А-12 (Німеччина) 10,9 
 ДУ-52, ДУ-57, ДУ- 58 12,7 
 ДУ-55 19,9 
 КСМ-15(КОМЗ) 12,7 
 
 
 
 
Додаток У 
Норми витрати мастил і змащувальних матеріалів на роботу будівельних машин з дизельними двигунами, ДБН 
В.2.8-12-2000, [11] 
Найменування 
груп машин 
Марка (модель) машини Норма витрати, кг/маш-год 
Моторні 
оливи 
Трансмісійні   
оливи 
Пластичні  
  мастила 
1 2 3 4 5 
Екскаватори одно-ківшові місткі-
стю ковша, м3 (включно): до 0,1 
БОРЭКС-1104, БОРЭКС-1105, БОРЭКС-1201, БО-
РЭКС-1203, БОРЭКС-1204, БОРЭКС-1205, АТЕК-711 
 
0,153 
 
0,030 
 
0,012 
до 0,28 ЭО-269Д 0,214 0,042 0,017 
 
 
Э-2515, ЭО-2621, ЭО-2621А, 
ЭО-2621В, ЭО-2621Д, ЭО-2623, АТЕК-2624, ЭО-2625, 
БОРЭКС-2101, БОРЭКС-2103 
 
0,224 
 
0,044 
 
0,018 
 БОРЭКС-2201, БОРЭКС-2203, БОРЭКС-2628, АТЕК-
999 
0,230 0,045 0,018 
 ЭО-2629 0,306 0,060 0,024 
до 0,4 Э-302,Э-302А 0,194 0,038 0,015 
 Э-302Б, Э-302БС, ЭО-3311,  ЭО-3311 Б, ЭО-3311 В,   
ЭО-3311 Г, ЭО-3311 Е 
0,209 0,041 0,017 
 ЭО-3311Д 0,224 0,044 0,018 
 Э-303, Э-ЗОЗА, Э-304, Э-304А 0,194 0,038 0,015 
 
 
Э-ЗОЗБ, Э-304В, Э-304Г,      ЭО-3111,ЭО-3111 В,ЭО-
3111 Г, Э-3211 Б, Э-3211 Г 
 
0,204 
 
0,040 
 
0,016 
 Э-305, Э-305А, Э-305Б, Э-305В,    Э-305Л 0,291 0,057 0,023 
до 0,65 ЭО-3322, ЭО-3322А, ЭО-3322Б, ЭО-3322В, ЭО-3323, 
ЭО-3323А, ЭО-3326 
0,301 0,059 0,024 
АТЕК-851 0,403 0,079 0,032 
Э-5015,Э-5015А 0,306 0,060 0,024 
Э-652, Э-652А, Э-652Б, Э-652БС, Э-652В 0,378 0,074 0,030 
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Продовження додатка У 
1 2 3 4 5 
до 0,65 
 
ЭО-4111, ЭО-4112, ЭО-4118Б, 
ЭО-4121, ЭО-4121А, ЭО-4124,  
ЭО-4125, ЭО-4125А, ЭО-4224, АТЕК-731 
 
0,505 
 
0,099 
 
0,040 
ЭО-4321.АТЕК-4321В 0,306 0,060 0,024  
 КМ-601, КМ-602, КМ-602А (Польща) 0,357 0,070 0,028  
 КМ-606 (Польща) 0,434 0,085 0,034  
до 1,0 
 
Э-10011,Э-10011А, Э-10011АС, Э-10011Б, Э-10011Д, 
Э-10011 Е, ЭО-5111, ЭО-5111АС, ЭО-511ЕКЛ, ЭО-
5115, АТЕК-761, МТП-71 
 
 
0,418 
 
 
0,082 
 
 
0,033 
 
 ЭО-4322, АТЕК-881 0,653 0,128 0,051  
 Э-1252, Э-1252Б, Э-1252БС,         Э-1254 0,592 0,116 0,464  
 АТЕК-781 0,683 0,134 0,055  
 ЭО-5122, ЭО-5122А, ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5221 0,750 0,147 0,059  
 НД-1500 («Kato», Японія) 0,842 0,165 0,066  
Екскаватори-планувальники місткістю ковша,м3(включно): 
 
    
до 0,65 АТЕК-012 0,332 0,065 0,027  
УДС-110А, УДС-1 НА, УДС-114 (Чехія) 0,306 0,060 0,025  
Бульдозери на тракторах класу тяги, т (включно):  
 
   
1,4 ДЗ-4 (Д-159) 0,255 0,025 0,005 
 ДЗ-15(Д-444А) 0,240 0,024 0,005 
 ДЗ-37 (Д-579) 0,209 0,021 0,004 
3 ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606),    ДЗ-42Г-1, Д-646 0,332 0,033 0,007 
 ДЗ-43(Д-607),ДЗ-162 0,306 0,030 0,006 
4 ДЗ-101, ДЗ-101-1, ДЗ-101А, ДЗ-104, ДЗ-130 0,510 0,050 0,010 
10 Д-149, Д-157, Д-259, Д-259А, Д-315 0,357 0,035 0,007 
86 
 
 
Продовження додатка У 
1 2 3 4 5 
 
 
ДЗ-8 (Д-271) ДЗ-17 (Д-492А),   ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-
18А (Д-493Б), ДЗ-19 (Д-494А), ДЗ-53 (Д-686),  ДЗ-53С 
(Д-686С), ДЗ-54 (Д-687), 
 ДЗ-54С (Д-687С), ДЗ-513, ДЗ-530,  Д-695 
 
 
0,373 
 
 
0,037 
 
 
0,007 
 ДЗ-606 0,398 0,039 0,008 
 
 
ДЗ-27 (Д-532), ДЗ-28 (Д-553),      ДЗ-109ХЛ, ДЗ-
110А,ДЗ-110ХЛ,    ДЗ-116,ДЗ-116Л, ДЗ-116Х,     ДЗ-
116ХЛ, ДЗ-117  з дв.Д-130 
 
0,526 
(0,684 
 
0,052 
 0,067 
 
0,011 0,014)*
 
 
ДЗ-27 (Д-532), ДЗ-27С (Д-532С),      ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-
109, ДЗ-109ХЛ, ДЗ-110, ДЗ-110А, ДЗ-110ХЛ, ДЗ-116, 
ДЗ-116А, ДЗ-116Л, ДЗ-116Х, ДЗ-116ХЛ, ДЗ-117   
з дв. Д-160 
 
 
0,561 
(0,730 
 
 
0,055  
0,072 
 
 
0,011 0,015)*
 Т-150Д 0,505 0,050 0,010 
15 
 
ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-9А (Д-275А),  
ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-25, ДЗ-35 (Д-575), 
ДЗ-35А (Д-575А),  
ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-578, ДЗ-171 
 
 
0,536 
 
 
0,053 
 
 
0,011 
25 
 
Д-572, ДЗ-34 (Д-572), ДЗ-34С (Д-572С), ДЗ-118, Д-384, 
ДЗ-384А, Д-652 
1,03 (1,632 0,101  
0,160 
0,020  
0,032) 
 ДЗ-94, ДЗ-95, ДЗ-132, 
ДЗ-158-ДП-34 
1,122 
(1,734 
0,110  
0,170 
0,022  
0,034) 
 ДЗ-59 1,224 0,120 0,024 
35 ДЗ-94С, ДЗ-94С-1 1,571 0,154 0,031 
 ДЗ-129ХЛ,ДЗ-141ХЛ 1,663 0,163 0,033 
75 ДЗ-159ХЛ, ДЗ-159-ДП-35 2,556 0,251 0,050 
на тракторах,кВт (к.с.):     
103-184 
(140-250) 
Д-6С, Д-8М, Д-8І- («Caterpillar», США) 0,791 0,078 0,016 
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Продовження додатка У 
1 2 3 4 5 
 до 235(320) 
 
Д-155А, Д-155-1 «Komatsu», Японія) 1,377 
(2,127 
0,135 
 0,209 
0,027  
0,042) 
 
 
ТД-25, ТД-25С, ТД-25СД («International Harvester», 
США) 
1,530 
 
0,150 
 
0,030 
 Д-8К («Caterpillar», США) 1,632 0,160 0,032 
1 2 3 4 5 
до 300 (410) 
 
Д-355А, Д-375А («Komatsu», Японія), Д-9L, Д-9N, Д-
10N («Caterpillar», США) 
 
2,193 
 
0,215 
 
0,043 
до 404 (550) («Fiat-Allis», Італія) 2,193 0,215 0,043 
до 455 (620) Д-455А, Д-475А («Komatsu», Японія) 2,499 0,245 0,049 
Скрепери причіпні місткістю ковша, м3 (включно):    
до 5,0 
 
Д3-30 (Д-541), ДЗ-33 (Д-569),  
ДЗ-ЗЗА (Д-569А), ДЗ-77С, ДЗ-77А,  ДЗ-77-1 
0,345 0,033 0,013 
до 9,0 ДЗ-12 (Д-374Б), ДЗ-46 (Д-612), Д-222, Д-468 0,378 0,037 0,015 
 ДЗ-20 (Д-498) 0,393 0,037 0,015 
 ДЗ-20А (Д-498А) 0,493 0,047 0,019 
 ДЗ-172.1-03, 04, 08, ДЗ-172.5-03,  СП-172 0,403 0,038 0,015 
 ДЗ-149-5 0,398 0,038 0,015 
до 20,0 ДЗ-5(Д-213А),ДЗ-26(Д-523) 0,583 0,055 0,022 
 ДЗ-79 0,520 0,049 0,020 
 ДЗ-81-1 0,896 0,085 0,034 
 ДЗ-111 (Д-697) 
 
0,530 0,050 0,020 
Скрепери самохідні місткістю 
ковша, м3 (включно): до 9,0 
ДЗ-87-1, ДЗ-87А-1, ДЗ-87-1А 0,737 0,070 0,028 
ДЗ-11 (Д-357М) 0,742 0,070 0,028 
Д-357 0,716 0,068 0,027 
ДЗ-11П (Д-357П) 0,854 0,081 0,032 
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Закінчення додатка У 
1 2 3 4 5 
 Д-6014, МоАЗ-6422 0,917 0,087 0,035 
 ДЗ-32 (Д-567) 0,795 0,075 0,030 
 Д-468 0,636 0,060 0,024 
до 15,0 ДЗ-13(Д-392) 1,312 0,124 0,050 
 ДЗ-1 ЗА, ДЗ-13Б, ДЗ-115А,  ДЗ-155-1 1,087 0,103 0,041 
до 25,0 ДЗ-107-1, ДЗ-107-2 1,559 0,147 0,059 
Котки 
пневмоколісні 
ДУ-4 (Д-263), ДУ-30 (Д-265) 0,338 0,075 0,030 
ДУ-16(Д-551) 0,540 0,120 0,048 
ДУ-16В(Д-551В),ДУ-16Г 0,675 0,150 0,060 
ДУ-16Д 0,644 0,143 0,058 
ДУ-29 (Д-624) 0,405 0,090 0,036 
ДУ-31А(Д-627А) 0,405 0,090 0,036 
ДУ-31 (Д-627) 0,369 0,082 0,033 
ДУ-37А 0,855 0,190 0,076 
ДУ-37Б, ДУ-37В, ДУ-37Е 0,473 0,105 0,042 
ДУ-39 (Д-703), ДУ-39Б 0,405 0,090 0,036 
А-8 (Німеччина) 0,207 0,046 0,019 
А-12 (Німеччина) 0,405 0,090 0,036 
ДУ-52, ДУ-57, ДУ-58 0,473 0,105 0,042 
ДУ-55 0,738 0,164 0,066 
КСМ-15(КОМЗ) 0,473 0,105 0,042 
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Додаток Ф 
Технічні характеристики бетонозмішувачів 
№ 
з.п. 
Марка бетоноз-
мішувача 
Місткість барабана, л 
Продуктивність, 
м3 /год 
за об’ємом 
готового 
замісу 
за об’ємом за-
вантаження 
компонентів 
Бетонозмішувачі гравітаційні циклічної дії: 
а) пересувні 
1. СБ-101 65 100 2,0 
2. СБ-116А 65 100 2,0 
3. СБ-30 165 250 5,0 
б) стаціонарні 
1. СБ-16 330 500 10,0 
2. СБ-91 500 750 15,0 
3. СБ-10В 800 1200 16,5 
4. СБ-3 1600 2400 29,0 
5. СБ-103 2000 3000 40,0 
Бетонозмішувачі примусової циклічної дії 
1. СБ-80 165 250 6,6 
2. СБ-35 375 550 11,5 
 
Додаток Х 
Технічні характеристики монтажних кранів 
Марка крана Вантажо-
підйомність Р, т 
Виліт стріли L 
(max – min), м 
Висота підйому 
гака Н, м 
Автомобільні крани 
КС*-2561Д 0,3...6,3 7,1...3,3 12 
КС-3561А 0,4...10 20...4 10 
КС-3562А,Б 0,5...10 17,5...4 10 
КС-3571 0,3...10 18,7...4 8 
КС-4571 0,3...16 24...3,8 10 
Пневмоколісні крани 
КС-4361А 3,4...16 10...3,8 10 
КС-4362 3,4...16 10...3,8 12 
КС-5363 3,5...25 13,8...3,5 14 
* КС – кран стріловий 
Автомобільні крани ВАТ „Дрогобичський завод автомобільних кранів” серії „Си-
лач” на базі автомобілів КрАЗ (65101, 63221), КамАЗ (53215, 53228), МАЗ (5337, 
6303)   
КТА** -14 0,26...14 18,2...2,85 9,3...20,3 
КТА -16 0,3...16 18,2...2,85 9,3...20,3 
КС-4574А 0,5...22,5 18,4...2,4 10,2...21,5 
КТА -25 1,0...25 18,4...2,4 10,2...21,5 
КТА -28 1,1...28 18,4...2,4 10,2...21,5 
** КТА – кран телескопічний автомобільний 
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Додаток Ц 
Відстані по горизонталі від основи укосу земляної виїмки до найближ-
чої опори монтажного крана, м 
 
Глибина 
виїмки, м 
Вид ґрунту 
піщаний супіщаний суглинистий глинистий 
1,0 1,5 1,25 1,0 1,0 
2,0 3,0 2,4 2,0 1,5 
3,0 4,0 3,6 3,25 2,75 
4,0 5,0 4,4 4,0 3,0 
5,0 6,0 5,3 4,75 3,5 
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Додаток Ш 
Технічні характеристики  вантажозахватних пристроїв 
Назва пристрою Схема 
Вантажо-
підйомність, 
т 
Маса при-
строю, 
т 
Висота 
стропування, 
м 
Строп 
чотиригілковий 
ДЕСТ 25573-82 
4СК 4 
4СК 5 
4СК 6,3 
4СК 8 
 
 
 
4,0 
5,0 
6,3 
8,0 
 
 
0,02 
0,042 
0,056 
0,064 
 
 
4,2 
5,2 
3,0 
4,2 
Строп 
двогілковий 
ДЕСТ 25573-82 
2СК 4 
2СК 5 
2СК 6,3 
2СК 8 
 
 
 
4,0 
5,0 
6,3 
8,0 
 
 
0,01 
0,02 
0,26 
0,32 
 
 
2,0 
2,2 
2.2 
2,2 
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Навчальне видання 
 
 
 
 
Білецький Анатолій Альфонсови 
Клімов Сергій Васильович 
Ольховик Олександр Іванович 
Рощик Ірина Анатоліївна 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
ПРАКТИКУМ 
 
 
 
Навчальний посібник 
 
